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1. Проект организации строительства
Проект организация строительства (ПОС) разработан в составе проектной документации на строительство второй нитки Тепловского водозабора и на строительство перехода второй нитки Тепловского водозабора под Федеральной автомобильной дорогой М-7 «Волга».
ПОС выполнен в соответствии с техническим заданием на проектирование, с учетом современных нормативных требований.
Проект организации строительства по объекту «Строительство второй нитки Тепловского водозабора» включает в себя:
1. Исходные данные

2. а) характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование

3. б) сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов

4. в) сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания (при необходимости)

5. г) описание транспортной схемы (схем) доставки материальнотехнических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта

6. д) обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях

7. е) перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства (при необходимости)

8. ж) сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы
9. з) обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта

10. и) перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций

11. к) указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах

12. л) описание технических решений по возможному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства

13. м) перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов

14. н) перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства

15. о) обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве

16. п) обоснование принятой продолжительности строительства

17. р) описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства

18. с)ситуационный план

19. т) план полосы отвода

20. у) организационно-технологические схемы

21. ф) схема одноярусной иглофильтровальной установки 
Проект организации строительства по объекту «Строительство перехода второй нитки Тепловского водозабора под Федеральной автомобильной дорогой М-7 «Волга» включает в себя:
1. Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование

2. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов


3. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания (при необходимости)

4. Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта


5. Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях


6. Перечень специальных вспомогательных сооружения, стендов, установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства (при необходимости)

7. Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы


8. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта
9. Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций
10. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах
11. Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства

12. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов


13. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства
14. Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве

15. Обоснование принятой продолжительности строительства

16. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства
Проект организации строительства размещен на сайте ОАО «Дзержинский Водоканал».
(http://www.dvk-dzr.ru)

2.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды  
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработан в составе проектной документации на строительство второй нитки Тепловского водозабора и на строительство перехода второй нитки Тепловского водозабора под Федеральной автомобильной дорогой М-7 «Волга».

Перечень мероприятий по охране окружающей среды разработан в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства РФ и нормативной технической документации.

Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по объекту «Строительство второй нитки Тепловского водозабора» включает в себя:
Введение

1. Общие данные

1.1. Проектные решения

1.2. Методы производства работ

2. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения
 

2.1. Краткая характеристика физико-географических и климатического района производства работ
2.2. Воздействие объекта на приземный слой атмосферы в период строительства

2.2.1. Виды воздействия
2.3. Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета

2.4. Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ и предложения по установлению ПДВ

2.5. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

2.6. Уточнение размеров СЗЗ
2.7. Расчет уровня шума, создаваемого работающим оборудованием
3. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов
3.1. Воздействия на земельные угодья. Мероприятия по снижению воздействия на земельные угодья
3.2. Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а так же местонахождение карьеров, резервов грунта, кавальеров

3.3. Контроль качества почв

3.4. Мероприятия по доведению качества почвы до требований СанПиН 2.1.7.1287-03 с изменением №1 СанПиН 2.1.7.2197-07«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды»
4. Охрана подземных и поверхностных вод от истощения и загрязнения
4.1. Краткая характеристика физико - географических и климатических условий района размещения предприятия
4.2. Краткая характеристика объекта

4.3. Воздействие объекта на водную среду
4.4. Водопотребление и водоотведение
4.5. Промывка и дезинфекция водовода
4.6. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов
5. Охрана окружающей среды при складировании отходов
5.1. Виды и объемы образующихся отходов

5.2. Основные требования к местам и способам временного хранения отдельных видов отходов
6. Мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их обитания


7. Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения компонентов экосистемы при строительстве
8. Расчет компенсационных выплат и затрат на реализацию природоохранных мероприятий

8.1. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
8.2. Расчет платы за размещение отходов
8.3. Компенсационные выплаты за вырубку зеленых насаждений

Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по объекту «Строительство перехода второй нитки Тепловского водозабора под Федеральной автомобильной дорогой М-7 «Волга» включает в себя:
Введение

1.Общие сведения об объекте

2.Мероприятия по охране атмосферного воздуха

2.1
Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района и площадки строительства
2.2
Краткая характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы

2.2.1
Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ на период проведения строительных работ
2.2.2
Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации

2.3.1
Перечень загрязняющих веществ на период проведения строительных работ
2.4
Краткая характеристика газоочистных установок, анализ их эффективности
2.5
Параметры выбросов для расчета загрязнения атмосферы

2.6
Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для анализа воздействия на воздушный бассейн
2.7
Проведение расчетов рассеивании и определение степени влияния выбросов объекта на воздушный бассейн
2.8
Мероприятия по регулированию выбросов вредных веществ в атмосферу при неблагоприятных метеоусловиях (НМУ)
2.9
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
2.10
Шумовое воздействие от объекта
2.10.1
Период проведения строительных работ
2.10.2
Период эксплуатации
2.10.3
Мероприятия по снижению шумового воздействия
2.11
Благоустройство и озеленение
2.12
Сведения о санитарно-защитной зоне
3.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова
3.1
Краткая характеристика земель района расположения объекта

3.2
Воздействие объекта на территорию, условия землепользование и геологическую среду
3.3
Охрана земель от воздействия объекта строительства
4.
Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов

4.1
Технические решения по водопотреблению и водоотведению в период проведения строительных работ
4.2
Технические решения по водопотреблению и водоотведению на этапе эксплуатации

4.3
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод в период проведения строительных работ и эксплуатации 
5.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению опасных отходов
5.1
Виды и количество отходов проектируемого объекта на период строительства
5.2
Виды и количество отходов проектируемого объекта на период эксплуатации

5.3
Требования к местам и способам хранения отходов
5.4
Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов, на состояние окружающей среды
5.5
Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций при обращении с отходами

6.
Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве

7.
Мероприятия по охране недр и континентального шельфа российской федерации 
8.
Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания
8.1
Мероприятия по охране растительности
8.2
Мероприятия по охране животного мира
9.
Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров
10.
Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации
11.
Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат
11.1
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ
11.2
Расчет платы за размещение отходов
11.3
Сводный перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат
12.
Выводы
Разделы «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» размещен на сайте ОАО «Дзержинский Водоканал».
(http://www.dvk-dzr.ru)
3. Социальные аспекты реализации проекта

3.1 Социальные последствия реализации проекта
В административном отношении трасса проектируемого водовода по подпроекту «Строительство второй нитки Тепловского водозабора» расположена в пределах Балахнинского района и городского округа город Дзержинск Нижегородской области. Проектируемая вторая нитка водовода проходит в коридоре с ранее проложенной первой ниткой. 
Мероприятия по изъятию земельных участков не проводятся.

Территория участка в настоящее время свободна от существующих строений и ценных зеленых насаждений. Трасса проектируемого трубопровода пересекает существующие и проектируемые автодороги, трассы кабельной линии ВЛ 6кВ и ВЛ 110кВ, подземные электрические кабели и кабели связи, подземные водоводы различного назначения, подземную канализацию, газопроводы. Под пересекаемыми автодорогами предусмотрены водопропускные сооружения из стальных труб.

Использование по назначению земельного участка над проложенным водоводом должно осуществляться землепользователем этого участка при обеспечении сохранности трассы.
При реализации данного мероприятия не будут затронуты интересы третьих лиц и работы будут выполнены исключительно в границах существующего земельного участка.
 3.2.
 Обзор «Основ экологической и социальной деятельности» НБР
Цель «Основ экологической и социальной деятельности» НБР состоит в том, чтобы обеспечить: 1) управление экологическими и социальными рисками и воздействиями в рамках проектов; 2) управление операционными и репутационными рисками НБР и его заинтересованных сторон; 3) включение экологических и социальных вопросов в процессы принятия решений всех сторон; 4) применение лучшей мировой экологической и социальной практики в своей деятельности с целью укрепления национальных систем.  Политика НБР также призвана обеспечить экологическую и социальную эффективность и устойчивость проектов, обеспечить заказчикам возможность выявлять по проектам НБР экологические и социальные риски и воздействия и управлять ими, повысить эффективность процесса развития с целью улучшения результатов на местах и укрепления сотрудничества по экологическим и социальным вопросам с партнерами по развитию.


Основные принципы и намерения, на которых базируются «Основы экологической и  социальной  деятельности» НБР, стандарты и процедуры, а также соответствующие регламенты изложены на сайте НРБ (www.ndb.int/wp-content/uploads/2017/02/ndb-environment-social-framework-20160330.pdf).
3.3 Выводы

В рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» соблюдаются положения «Основ экологической и социальной деятельности» НБР.
По подпроекту «Строительство второй нитки Тепловского водозабора» были проведены все необходимые процедуры, связанные с информированием населения г. Дзержинск: 

–
публикации на сайтах dvk-dzr.ru, admdzr.ru и в социальных сетях.
Проектируемая вторая нитка водовода от Тепловского створа до насосной станции 3-го подъема запроектирована для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Дзержинска и его области.

Участки трубопроводов, прокладываемых под автомобильными дорогами, отнесены к I классу, остальные участки - к III классу. 
Вторая нитка водовода запроектирована из напорных полиэтиленовых труб. Трубы рассчитаны на максимально допустимое рабочее давление 1 МПа.

Трубопровод прокладывается открытым способом в траншее кроме участка под водопропускными трубами, служащими для перепуска сбросного канала ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова», который прокладывается бестраншейным способом.

Водовод под автомобильными дорогами – Северное шоссе и Заревская объездная дорога, укладывается методом протаскивания в существующем стальном футляре.

В местах перехода проектируемого водовода под автомобильными дорогами запроектированы камеры № 30 и № 37, размерами с затворами для отключения водовода для ремонта на одной стороне дороги и камер № 31 и № 38, размером с тремя затворами и выпусками в мокрые - на другой стороне дороги. 
Строительство перехода второй нитки Тепловского водозабора начинается от точки врезки в проектируемый водовод второй нитки Тепловского водозабора в районе 348 км-417 км полосы отвода под строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ2) Москва-Казань. На расстоянии 0,5 км от начала врезки водовод пересекает трассу М-7 «Волга» на участке 381 км +800 м и проходит параллельно автомагистрали по направлению к северной части г. Дзержинска с дальнейшей врезкой в проектируемый водовод второй нитки Тепловского водозабора с южной стороны трассы М-7 «Волга».

По итогам реализации подпроекта будет осуществляться обеспечение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды г. Дзержинск и его области, необходимое для функционирования и развития.
Дзержинск – второй по численности и промышленному значению город Нижегородской области, административный центр городского округа город Дзержинск. В нем проживает 262. тыс. человек. Общая площадь города составляет 200 
Основой экономики города является обрабатывающая промышленность. В структуре обрабатывающих производств на химическое производство приходится 57 % от объёма отгрузки, производство резины и пластмасс — 14 %, производство готовых металлических изделий — 6 %, производство пищевых продуктов — 6 %, производство машин и оборудования 5 %.

Город располагает разносторонней образовательной сетью. В городе действует 38 общеобразовательных школ, 5 музыкальных школ, художественная школа и школа искусств. В городе действуют такие учреждения высшего и среднего специального образования, как:

Дзержинский политехнический институт Нижегородского технического университета имени Р. Е. Алексеева (ДПИ НГТУ); Дзержинский технический колледж (ДТК); Дзержинский химический техникум имени Красной Армии (ДХТ им. Красной Армии); Дзержинский педагогический колледж (ДПК); Дзержинский техникум бизнеса и технологий (ДТБТ); Дзержинский индустриально-коммерческий техникум (ДИКТ); Дзержинский музыкальный колледж; Дзержинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (до 2011 года ВВАГС); Дзержинский филиал Нижегородского Государственного университета им. Н. И. Лобачевского.
Научный потенциал города составляют АО «ГосНИИ „Кристалл“», ФГУП «НИИ Полимеров», ОАО «ГосНИИМаш» и ОАО «НИИК», "ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС) (ранее именовался ОАО "Уде")
В городе действует сеть культурно-развлекательных центров. Принимают гостей и жителей города 2 театра (Дзержинский муниципальный театр драмы и Дзержинский театр кукол), Краеведческий музей, парки культуры и отдыха и заповедники.

Таким образом, в результате реализации подпроекта социальная ситуация в городе улучшится.
4. План экологического и социального управления

План экологического и социального управления объединяет все необходимые мероприятия, разработанные в проектной документации, по минимизации экологических и социальных рисков. 
План экологического и социального управления (ПЭСУ), является обязательным документом, который заказчик, подрядчики и субподрядчики обязаны соблюдать в ходе реализации проекта. ПЭСУ состоит из комплекса мер по смягчению воздействия, мониторингу и институциональной ответственности, которые будут предприняты в ходе реализации и эксплуатации для устранения отрицательных экологических и социальных воздействий, их компенсации, или снижения до приемлемого уровня. ПЭСУ описывает меры по смягчению характерных воздействий в результате строительство второй нитки Тепловского водозабора, в том числе вопросы охраны труда и техники безопасности, земляных работ, сбора и утилизации твердых и опасных отходов.

4.1. План мониторинга
	Виды деятельности
	Потенциальные негативные воздействия
	Значимость и вероятность появления
	Меры смягчения воздействия
	Ответственные за принятие мер
	Требования мониторинга
	Ответственные за мониторинг
	Остаточное воздействие

	Организация строительной площадки
	Воздействие на окружающую среду и безопасность
	Низкая
	Организация строительной площадки строго в соответствии с проектной документацией
	Подрядчик
	
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	Выполнение работ строительства второй нитки Тепловского водозабора

	Воздействие на атмосферный воздух
	Низкая
	Исключение применения в процессе производства работ веществ и строительных материалов, не имеющих сертификатного качества России.
Запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов материалов и отходов.
Допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, особенно тщательно следить за состоянием технических средств, способных вызвать загорание естественной растительности.

Применение закрытого, тарного и контейнерного хранения сыпучих и пылящих материалов;
Применение специализированных автомобилей, оборудованных герметичными ёмкостями.
Усиление контроля за соблюдением технологического режима и запрет на работу оборудования в форсированном режиме в период I режима опасности работы при неблагоприятных метеорологических условиях.
Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигателями.

Для уменьшения количества пыли, особенно в сухой жаркий период, дороги периодически поливать водой.
	Подрядчик
	Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования.
Внесение платы за выбросы в атмосферный воздух

Контроль проведения программы производственного экологического контроля (мониторинга)
Проведение постоянного контроля за соблюдением технологических процессов с целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ.

	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по защите от шумового воздействия
	Низкая
	Запрещается проведение строительных работ с 20:00 до 7:00;

По выходным и праздничным дням, ограничение длительности производства шумных работ в дневное время. Применение малошумной техники.
обеспечивать глушение двигателя автотранспорта в период нахождения на площадке;
Исключать громкоговорящую связь;
не производить сварочные работы без установки защитных экранов; исключать работу оборудования, имеющего уровни шума и вибрации, превышающие допустимые нормы;
осуществлять звукоизоляции двигателей дорожных машин защитными кожухами из поролона, резины и других звукоизолирующих материалов, а также путем использования капотов с многослойными покрытиями;
применять современное оборудование, соответствующее требованиям снижения уровня шума;

размещать малоподвижные установки (компрессоры) на звукопоглощающих площадях или в звукопоглощающих палатках, которые снижают уровень шума до 70%;  
работа с механизмами, производящими шум, осуществляется в дневное время;
время работы тяжелой дорожной техники не должно превышает 3-х часов в день;
- ограничение скорости движения автотранспорта по территории до 5км/час;
- последовательная работа строительной техники, исключающая одновременною работу всей строительной техники;
Установка переносного шумозащитного экрана вдоль домов, а также вдоль парковой зоны.

Оповещение жильцов близлежащих домов о графике проведения строительных работ.

Рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе.
	Подрядчик
	Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования.

Проведение монтажных работ в дневное время и в соответствии с требованиями закона Нижегородской области от 01.04.2015 №44-З «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области»
	Подрядчик

Органы надзора и контроля 

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Санитарно-защитные полосы
	Низкая
	Соблюдение санитарно-защитных полос для проектируемого водовода: на участках трассы: т. 13-УП80 (листы ТКР 2.11; 3.11 – 2.14; 3.14), т. 19 – т. 35 (листы ТКР 2.16; 3.16 – 2.24; 3.24), т. 36 – УП114 (листы ТКР 2.25; 3.25 – 2.30; 3.30) – санитарно-защитная полоса составляет  50 м, на всех остальных участках водовода – 10 м.
На автомобильной дороге в пределах санитарно-защитной полосы водовода необходимо предусмотреть организованный сбор воды с поверхности проезжей части с последующей ее очисткой или отводом в места, исключающие загрязнения подземных вод и исключающие возможность попадания загрязнений в водопроводные сооружения.
	Подрядчик
	Контроль в соответствии с проектной документацией
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова
	Низкая
	Проведение подготовительных и строительных работ в строго согласованные с землепользователями сроки;
Снятие растительного слоя на глубину 0,3 м, рекомендуется только на местах технологического проезда строительной техники. Грунт складируется на краю площадки;

Проведение строительно-монтажных работ разрешается только в границах полосы отвода земель;
Проезд строительной техники разрешается только в пределах границы строительства;
Своевременная уборка мусора и отходов; 

Засыпка котлованов, приямков после завершения работ; 

Рекультивация нарушенных земель;

Запрещается размещение пункта заправки средств автотранспорта на строительной площадке;
Для сохранения естественного поверхностного стока воды предусмотрена планировка полосы отвода после окончания работ; 

Запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и строительно-монтажных средств;

Техническое обслуживание и мытье строительных машин только на специальных станциях, хранение и заправка в специально отведенных и оборудованных местах;

Строительные материалы, применяемые при строительстве, должны иметь сертификат качества;

Устройство временных переездов при пересечении временных проездов с трубопроводами;

Запрещено размещение отвалов грунта за границами полосы отвода.
перед укладкой в траншею стальные трубопроводы покрываются усиленной битумно-резиновой изоляцией.
предотвращение и устранения захламления почвенного покрова отходами при осуществлении строительно-монтажных работ;
оборудование рабочего мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых и строительных отходов и своевременную их передачу лицензированным и специализированным организациям по размещению или переработке отходов;
запрещается слив горюче-смазочных материалов на площадки строительства;
хранение топлива на стройплощадке не предусматривается; заправка дорожно-строительной техники топливом производится на специализированных автозаправочных станциях;
запрещается работа на не исправной технике, имеющей утечки топлива и масел;
присыпка опилками или песком для адсорбированный случайно попавших на грунт нефтепродуктов, сбор и передача загрязненного грунта на специализированную и лицензированную организацию по переработке отходов;
обслуживание и ремонт строительной технике и автотранспорта производится на специализированных площадках, в ремонтных боксах, находящихся вне территории объекта строительства;
	Подрядчик
	Контроль за выполнением технической и биологической рекультивации.

Контроль сохранности почвенно-растительного слоя.

Благоустройство территории.

Контроль проведения программы производственного экологического контроля (мониторинга)

	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Воздействие на поверхностные и подземные воды.

Рациональное использование водных ресурсов
	Низкая
	Строгое соблюдение проведения работ, в том числе проезд строительной и дорожной техники в пределах границы строительства.

Оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых и строительных отходов.

Своевременный и правильный сбор, хранение и вывоз строительного мусора, бытовых отходов. Санкционированный вывоз их в специальные места хранения и утилизации.

Запрещается производить мойку и ремонт машин и механизмов в не предусмотренных для этих целей местах.
Сбор воды от мойки колес автомашин в водоприемный колодец-отстойник и, по мере его заполнения, систематическая откачка воды вакуумомашинами с последующим вывозом на специализированные предприятия, занимающиеся очисткой воды.
Исключено хранение топлива на строительной площадке.

Эксплуатация машин и механизмов только в исправном состоянии.
Применение строительных материалов, имеющих сертификат качества.

Планировка территории после окончания работ в пределах полосы

отвода для сохранения естественного стока.

Временные насыпи и перепускные трубы по окончании работ

демонтируются.
Устройство компактных 

передвижных биотуалетов для рабочих, занятых в процессе производства работ. После обезвреживания спецсредством жидких отходов от биотуалета, полученную воду сливают в ближайшую сеть канализации.
	Подрядчик
	Контроль за размещением строительного городка и стоянки строительной техники и автотранспорта.

Контроль за соблюдением производства строительных работ в границах землеотвода и в водоохранной зоне.

Своевременное снабжение объекта необходимыми водными ресурсами.
Своевременное обслуживание туалетных кабин.

своевременный сбор и вывоз отходов в места их хранения и утилизации. 

	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Обращение с отходами
	Низкая
	Хранение отходов осуществляется на территории объекта в специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими нормами и правилами.

Заключение договоров на транспортировку и размещение отходов

Расчет и внесение платы за размещение отходов

Своевременный вывоз бытовых отходов и отходов образующихся при производстве работ.

Разработка соответствующих должностных инструкций.

Исключить временное складирование отходов на незащищенный грунт;

Установка в местах отстоя техники, на площадке для заправки «с колес» специальных поддонов с песком (опилками) для исключения попадания ГСМ в почву;

- рабочий персонал по специально Утвержденным программам должен быть обучен сбору, сортировке и утилизации отходов;

Разработка плана профилактических мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций при обращении с опасными отходами;

Не допускать смешивания опасных отходов с твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами при их вывозе на полигоны ТБО для размещения или передаче на утилизацию;

Исключить попадание открытого огня на площадки временного хранения отходов; 

все емкости должны быть плотно закрыты. Сыпучие отходы, хранящиеся навалом, должны быть накрыты или ограждены для предотвращения воздействия ветра (пыление, разнос).
	Подрядчик
	Контроль за соблюдением правил хранения образующихся отходов, а также за их своевременным вывозом.
Контроль проведения программы производственного экологического контроля (мониторинга).
Внесение платы за негативное воздействие.
Проведение инструктажа с лицами, ответственными за производственный контроль в области обращения с отходами, по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с опасными отходами;

Организация взаимодействия с органами охраны окружающей природной среды по все вопросам безопасного обращения с отходами.
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых
	Низкая
	Соблюдение режима зон санитарной охраны согласно заключению Приволжскнедра от 31.05.2019 № ПФО-01-03-09/269:

- в границах II пояса зоны санитарной охраны (ЗСО), и в границах III пояса ЗСО водозабора Тепловского участка Дзержинского месторождения подземных

вод (лицензия НЖГ 01885 ВЭ,

недропользователь

ОАО «Дзержинский Водоканал»);

- в границах III пояса ЗСО водозабора Второго городского участка

Дзержинского месторождения подземных вод (лицензия НЖГ 01571 ВЭ,

недропользователь - ОАО «Дзержинский Водоканал»);

- в границах месторождения торфа «Мостовое» (кад. номер 666).

Месторождение торфа числится в кадастре торфяных месторождений

Горьковской области (1971 г.), учтено территориальным балансом запасов

общераспространенных полезных ископаемых по Нижегородской области

(торф), числится в группе «Перспективные для разведки».


	Подрядчик
	Контроль соблюдения режима зон санитарной охраны 
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания.
	Низкая
	Запрещается проезд машин и механизмов ближе 1 м от крон деревьев, не попадающих под вырубку.
Разработку траншей при прокладке инженерных коммуникаций производить не менее 2м. до оси ствола дерева и не менее 1м до оси ствола кустарника.

Не складировать стройматериалы и не устраивать стоянки машин и автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от деревьев и кустарников; работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы.

После окончания строительных работ осуществляется посадка зеленых насаждений в соответствии с проектом благоустройства.
Снятие грунта под кронами деревьев не допускается. 
Не допускается складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить строительные машины и грузовые автомобили, в зоне радиусом 10 м от ствола дерева.

Не допускается: сливать горючие смазочные материалы; устанавливать работающие машины.

Складировать на земле химически активные вещества.
Строительство на лесном участке без рубки лесных насаждений.

	Подрядчик
	Проведение с составом строителей технической учебы по охране окружающей природной среды и в части культуры поведения при пребывании в лесах и на природе.

Контроль за обеспечением сохранности древесно-кустарниковой растительности.

Внесение компенсационной стоимости (67 286 827,08 + 2 742 307,63 = 70 029 134,71‬ руб.) за уничтожение (вырубку, снос) и повреждение зеленых насаждений

Получение разрешения на вырубку зеленых насаждений от специально уполномоченного администрацией городского округа органом по защите зеленых насаждений.

Составлении ведомости по деревного учёта сносимых зелёных насаждений, с определением исполнителя работ.

Согласовать в структурном подразделении соответствующего органа по благоустройству и озеленению г. Дзержинска начало строительных работ в зоне городских насаждений и уведомить об окончании работ не позднее, чем за два дня;

Контроль за проведением строительных работ на лесном участке и их соответствие с «Проектом освоения лесов» на лесной участок, переданный в аренде ОАО «Дзержинский водоканал» в целях использования для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (Строительство второй нитки Тепловского водозабора) на территории Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества департамента лесного хозяйства Нижегородской области» Проведение строительных работ в охранной зоне государственного памятника природы регионального значения "Болото Пырское с озером Пырским" в строгом соответствии с проектной документацией и указом губернатора Нижегородской области от 15.09.2017 №101
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности 
	Низкая
	Инструктаж по технике безопасности

Соблюдение требований техники безопасности 

Запрещение использование асбестосодержащих материалов
Использование материалов и гигиеническими сертификатами и др.


	Подрядчик
	Ежедневный инструктаж и ведение журналов по технике безопасности

Наличие индивидуальных средств защиты

Наличие ограждений при производстве траншейных работ

Использование исправного оборудования

Наличие гигиенических сертификатов используемых материалов и оборудования.
	Подрядчик
Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Противопожарные требования при производстве строительных работ
	Высокая
	Строгое соблюдение требований «Правила противопожарного режима (ППР) в Российской Федерации» от 31.05.2012 г.
	Подрядчик
	Наличие средств пожаротушения,

организация свободного проезда для пожарных автомобилей и пр.

	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое


4.2. Обязанности и институциональные механизмы 

«Строительство второй нитки Тепловского водозабора» является подпроектом проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», который осуществляется под общим руководством Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России). Минстрой России по Договору поручения делегировало Группе реализации проекта (ГРП) полномочия по текущей реализации подпроекта. ГРП – Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП СПб) - отвечает за текущую реализацию проекта, а также мониторинг и соблюдение требований Нового банка развития. ГРП будет обеспечивать участие заинтересованных сторон на различных стадиях выполнения Проекта. 
ГРП будет также обеспечивать адекватное информирование участников реализации подпроекта по соответствующим вопросам, связанным с окружающей и социальной средой. ГРП будет работать в тесном контакте с исполнителями подпроекта в г. Дзержинск, подрядчиками и консультировать по вопросам применения политик Нового банка развития.

Заказчиком проекта является ОАО «Дзержинский Водоканал», который назначит координатора (руководителя) проекта. Руководитель проекта будет отвечать за сотрудничество с ГРП в рамках реализации объекта. Мониторинг соответствия защитным мерам должны соответствовать стандартной политике Банка. 

План мониторинга является неотъемлемой частью ПЭСУ и обязателен к исполнению всеми участниками проекта. Руководитель проекта будет ответственен за мониторинг соответствия всех мероприятий, финансируемых проектом, социальным и экологическим защитным положениям Нового банка развития, применимыми к проекту, а также требованиям национального законодательства. Экологический мониторинг работ будет проводиться согласно плану, представленному в настоящем документе. Руководитель проекта будет выполнять эту задачу в рамках действующего законодательства, используя свои внутренние силы. Часть функций мониторинга будут выполнять уполномоченные государственные органы. Экологический и социальный мониторинг подразумевает регулярный надзор за реализацией всех организационных и технических мероприятий, выполняемых подрядчиками за счет финансирования проекта, и отслеживание выполнения ПЭСУ. 

Соблюдение ПЭСУ обязательно для всех подрядчиков, субподрядчиков и бенефициаров проекта. 

Подрядчики строительных работ должны иметь специальных сотрудников, ответственных за выполнение ПЭСУ в ходе строительства. ПЭСУ будут включены в тендерную документацию на выполнение работ, что обяжет подрядчиков включать необходимые защитные мероприятия в планы и сметы по выполнению работ. Выполнение мероприятий будет должным образом контролироваться. 

4.3. Отчетность о соблюдении защитных положений 

Подрядчик, в соответствии с Контрактом на строительство, в составе ежемесячного отчета Консультанту, осуществляющему строительный контроль, о выполнении работ на объекте, в том числе составляет отчет по разделу «Охрана окружающей среды и социальной сферы».

Консультант, выполняя функцию строительного контроля, регулярно проверяет выполнение на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы, отражает это в своем ежемесячном отчете, в его техническом разделе.

Ежемесячные отчеты Подрядчика, как и Консультанта по строительному контролю, состоят из следующих позиций:

· Разработка природоохранной документации, в том числе в области обращения со строительными отходами и пр. Получение разрешений и согласований в установленном порядке (при необходимости)

· Перечень выполняемых мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды в соответствии с текущими выполняемыми работами на строительной площадке

· Мониторинг выполнения мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды: наличие/отсутствие нарушений, жалоб от населения, отчет об устранении выявленных нарушений

· Данные о проводимых проверках Ростехнадзора и других органах контроля и надзора.

Главный специалист-эколог ГРП осуществляет координацию/контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы и направляет отчет в Банк в составе полугодового отчета по реализации контракта. 

4.4. Механизмы подачи и рассмотрения жалоб

На момент утверждения проектной документации исполнителем проекта в г. Дзержинск обеспечено информирование населения о предстоящей реализации проекта. Существует механизмы, позволяющие затрагиваемым лицам представить жалобы в отношении всех аспектов реализации проекта. Порядок подачи и рассмотрения жалоб должен быть простым и не занимать много сил и времени у лица, подающего жалобу.

ФИСП, региональные и муниципальные органы управления должны предпринимать упреждающие шаги по минимизации потенциальных споров. Решения по жалобам, касающимся реализации подпроекта должны рассматриваться соответствующими властями совместно с ФИСП, которые будут информировать население относительно направления их жалоб, регистрировать полученные жалобы, а также результаты их рассмотрения.

4.5. Раскрытие информации

Раскрытие информации по экологическим и социальным аспектам реализации подпроекта «Строительство второй нитки Тепловского водозабора» предусматривает:

· публикация на сайте;  
Данный документ был опубликован на сайте ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинск (http://www.dvk-dzr.ru).

Заинтересованным сторонам, населению была представлена информация по технической части предстоящего подпроекта, а также информация о возможных социально-экологических воздействиях строительства второй нитки Тепловского водозабора.

Бенефициарам подпроекта была представлена полная информация о механизмах подачи и рассмотрения жалоб, критериях правомочности для подачи обращений, процедуре обращений (где, когда и каким образом), сроках получения ответа на обращения, а также принципе конфиденциальности и праве подавать анонимные обращения.
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