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1. Проект организации строительства
Проект организация строительства (ПОС) разработан в составе проектной документации на строительство объекта «Строительство главного канализационного коллектора».
ПОС выполнен в соответствии с техническим заданием на проектирование, с учетом современных нормативных требований.
Проект организации строительства по объекту «Строительство объекта системы водоотведения с элементами механической очистки от д. 78а по пр. Свердлова (КК-14-172) до д. 31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К1 №3)» включает в себя:
1. а) характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование

2. б) сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов

3. в) сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально- бытового обслуживания (при необходимости)

4. г) описание транспортной схемы (схем) доставки материально- технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта

5. д) обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях

6. е) перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства (при необходимости) 

7. ж) сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы

8. з) обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта

9. и) перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно- технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций

10. к) указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах

11. л) описание технических решений по возможному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства

12. м) перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов

13. н) перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства 
14. о) обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве

15. п) обоснование принятой продолжительности строительства 

16. р) описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства 

17. с) ситуационный план т) план полосы отвода 
18. у) организационно-технологические схемы
Проект организации строительства по объекту «Строительство объекта системы водоотведения с элементами механической очистки (КНС 101/3) в г. Дзержинске Нижегородской области» включает в себя:
1. Общие положения
2. Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства.
2.1. Расположение объекта.
2.2. Климатические и инженерно-геологические условия площадки.
2.3. Конструктивные решения.
3. Оценка развитости транспортной инфраструктуры.
4. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства.
5. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов.
6. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства.
7. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи для непроизводственного назначения.
8. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций и обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства.

9. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.
10. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.
10.1. Календарный план строительства.

10.2. Организационно-технологическая схема подготовки и организации строительства.
10.3. Методы производства основных строительно-монтажных работ.
10.3.1. Земляные работы.
10.3.2. Бетонные работы.
10.3.3. Монтаж сборных ж.б. и пластиковых конструкций
10.3.4. Отделочные работы.

10.3.5. Устройство тротуаров, дорог, площадок.

10.3.6. Строительные работы в зимнее время.
11. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.
11.1. Определение потребности в рабочих кадрах.
11.2. Определение потребности строительства машинах, механизмах и транспортных средствах и автотранспорте.
11.3. Определение потребности в энергоресурсах и воде.
11.4. Определение потребности строительства в санитарно-бытовых, административных и складских помещениях.
12. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций.
13. Административно-хозяйственная и диспетчерская связь.

14. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых конструкций, материалов и оборудования.
15. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.

16. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.
17. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства.
18. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов.
19. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы, которые могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений.
20. Технико-экономические показатели по организации строительства.
Проект организации строительства размещен на сайте ОАО «Дзержинский Водоканал».
(http://www.dvk-dzr.ru)

2.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды  
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработан в составе проектной документации на строительство объекта «Строительство главного канализационного коллектора».

Перечень мероприятий по охране окружающей среды разработан в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства РФ и нормативной технической документации.

Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по объекту «Строительство объекта системы водоотведения с элементами механической очистки от д. 78а по пр. Свердлова (КК-14-172) до д. 31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К1 №3)» включает в себя:
1. Результаты оценки воздействия на окружающую среду
1.1. Основание для проектирования 
1.2. Общие сведения о проектируемом объекте
1.3. Характеристике района, условий строительства проектируемого объекта.
2. Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта. 
2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
2.2. Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета ПДВ 
2.3. Расчеты и анализ уровня загрязнения атмосферы 
2.4. Расчет уровня шума, создаваемого работающим оборудованием 
2.5. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова 
2.6. Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектов 
2.7. Водопотребление и водоотведение 
2.8. Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве 
2.9. Мероприятия по сбросу, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов 
Растворы буровые глинистные на водной основе при горизонтальном, наклонно-горизонтальном бурении при строительстве подземных сооружений 
Отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин
Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-горизонтальном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные - образуются при наклонно-горизонтальном бурении 
2.10. Мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа и нерестилища рыб 
2.11. Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его отдельных объектах
3. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по объекту «Строительство объекта системы водоотведения с элементами механической очистки (КНС 101/3) в г. Дзержинске Нижегородской области» включает в себя:
1. Общие сведения об объекте

2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

2.1. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района и площадки строительства.

2.2. Краткая характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы

2.2.1. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ на период проведения строительных работ


2.2.2. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации

2.3.1.
Перечень загрязняющих веществ на период проведения строительных работ

2.3.2.
Перечень загрязняющих веществ на период эксплуатации

2.4. Краткая характеристика газоочистных установок, анализ их эффективности


2.5. Параметры выбросов для расчета загрязнения атмосферы

2.6. Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для анализа воздействия на воздушный бассейн

2.7. Проведение расчетов рассеивании и определение степени влияния выбросов объекта на воздушный бассейн

2.8. Предложения по нормативам ПДВ

2.9. Мероприятия по регулированию выбросов вредных веществ в атмосферу при неблагоприятных метеоусловиях (НМУ)


2.10. Мероприятия но охране атмосферного воздуха

2.11. Шумовое воздействие от объекта

2.11.1. Период проведения строительных работ


2.11.2. Период эксплуатации

2.11.3. Мероприятия по снижению шумового воздействия

2.12. Благоустройство и озеленение

2.13. Сведении о санитарно-защитной зоне

3. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

3.1. Краткая характеристика земель района расположения объекта


4. Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов

4.2. Технические решения по водопотреблению и водоотведению

4.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

4.3.1. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод на период проведения строительства

4.3.2. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод в период эксплуатации


5. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению опасных отходов

5.1. Виды и количество отходов проектируемого объекта на период строительства

5.2. Виды и количество отходов проектируемого объекта на период эксплуатации

5.3. Требования к местам и способам хранения отходов

5.4. Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов, на состояние окружающей среды

5.5. Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций при обращении с отходами

6. Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве

7. Мероприятия по охране недр и континентального шельфа российской федерации

8. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания
8.1. Мероприятия по охране растительности


8.2. Мероприятия по охране животного мира


9. Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров

10. Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации

11. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат

11.1. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ

11.2. Расчет платы за размещение отходов

11.3. Расчет компенсационных выплат за снос зеленых насаждений на землях населенных пунктов
11.4. Сводный перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» размещен на сайте ОАО «Дзержинский Водоканал».
(http://www.dvk-dzr.ru)
3. Социальные аспекты реализации проекта

3.1 Социальные последствия реализации проекта
Реализация мероприятия «Строительство главного канализационного коллектора» предусматривает строительство и реконструкция участков канализационных сетей главного коллектора и строительство КНС г. Дзержинска Нижегородской области. Участки реконструкции трасс канализации и прилегающие к ним территории, спланированы и выстроены при застройке территории, строительстве проложенных рядом автодорог. Трассы проектируемых участков канализационной сети проложены в границах существующих красных линий с учетом сохранности существующих инженерных коммуникаций.
3.2.
 Обзор «Основ экологической и социальной деятельности» НБР
Цель «Основ экологической и социальной деятельности» НБР состоит в том, чтобы обеспечить: 1) управление экологическими и социальными рисками и воздействиями в рамках проектов; 2) управление операционными и репутационными рисками НБР и его заинтересованных сторон; 3) включение экологических и социальных вопросов в процессы принятия решений всех сторон; 4) применение лучшей мировой экологической и социальной практики в своей деятельности с целью укрепления национальных систем.  Политика НБР также призвана обеспечить экологическую и социальную эффективность и устойчивость проектов, обеспечить заказчикам возможность выявлять по проектам НБР экологические и социальные риски и воздействия и управлять ими, повысить эффективность процесса развития с целью улучшения результатов на местах и укрепления сотрудничества по экологическим и социальным вопросам с партнерами по развитию.


Основные принципы и намерения, на которых базируются «Основы экологической и  социальной  деятельности» НБР, стандарты и процедуры, а также соответствующие регламенты изложены на сайте НРБ (www.ndb.int/wp-content/uploads/2017/02/ndb-environment-social-framework-20160330.pdf).
3.3 Выводы

В рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» соблюдаются положения «Основ экологической и социальной деятельности» НБР.
По объекту «Строительство главного канализационного коллектора» были проведены все необходимые процедуры, связанные с информированием населения г. Дзержинск: 

–
публикации на сайтах dvk-dzr.ru, admdzr.ru и в социальных сетях.
Главный канализационный коллектор входит в централизованную систему водоотведения г. Дзержинска и предназначен для сбора сточных вод от квартальных и районных канализационных коллекторов с подключением от д. 78а по пр. Свердлова (КК-14-172) до д. 31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 № 1 и К1 № 3) с последующим отводом сточных вод на районные очистные сооружения.
Решение по строительству КНС, новых сетей и реконструкции старых участков сети бытовой канализации принято на основании акта технического обследования централизованной системы водоотведения г. Дзержинска. Техническое состояние существующих городских канализационных сетей г. Дзержинска классифицируется как близкое к ограниченно-работоспособному техническому состоянию. Сети бытовой канализации г. Дзержинска, нуждающиеся в замене, составляют около 80%, поэтому проектной документацией предусматривается прокладка и реконструкция канализационных сетей г. Дзержинска на 5 (пяти) участках.
Участок № 1
Строительство самотечного канализационного коллектора из гофрированных с двухслойной стенкой труб Ø600 мм предусмотрено от существующей камеры КК-14-72 (1а сущ.) на пр. Свердлова, д. 78а в южном направлении по проспекту Свердлова до проектируемого канализационного колодца К1-12 у д. 92 по пр. Свердлова.
Участок № 2 
Строительство самотечного канализационного коллектора из гофрированных с двухслойной стенкой труб Ø600 мм 3 является продолжением участка 1 и проходит по ул. Пушкинской в восточном направлении от проектируемого канализационного колодца К1-12 у д. 92 по пр. Свердлова до колодца К1-27 по ул. Удриса, д 11 «В». Часть верхней нитки проектируемого напорного коллектор проходит по трассе существующего канализационного коллектора Д=1500 мм. После пуска в эксплуатацию обеих веток напорного канализационного коллектора, существующий коллектор тампонируется и выводится из эксплуатации.

Участок № 3
На данном участке предусмотрена реконструкция существующего самотечного канализационного коллектора из бетонных и железобетонных труб Ø1200 мм и Ø1500 мм бестраншейным способом, методом санации (протягивания новых полиэтиленовых труб в существующие трубы) трубой из полиэтилена высокой плотности со структурированной стенкой Ø1000 мм и Ø1200 мм соответственно с последующим тампонированием межтрубного пространства. Санация канализационных трубопроводов предусмотрена без остановки стоков. Данный участок проходит от существующей канализационной камеры КК-8-15 у д. 2 до канализационной камеры КК-1в-948г у д. 86а по ул. Октябрьская.
Участок № 4
Строительство нового участка 4 главного канализационного коллектора предусматривается из стеклопластиковых труб Ø 1400. Строительство данного участка предусмотрено от существующей канализационной камеры КК-1в-948д (после перехода через железную дорогу) по пер. Гипсовый, д. 5б до шоссе Речное, д 6 в лоток 1, канала для стоков, проектируемой КНС 101/3 (шифр 726-2016, разработанный ЗАО «Прозрачные ключи»).
Участок № 5
Строительство напорного канализационного коллектора предусмотрено из напорных полиэтиленовых технических труб Ø1000 мм в две нитки и прокладывается от шоссе Речное, д 6 (от проектируемой КНС 101/3) до шоссе Речное, д 31 (до точки подключения к коллекторам К1 № 1 и К1 № 3) в юго-восточной части г. Дзержинска. 

Строительство данного участка предусматривается в 2 этапа:
- 1 этап - строительство нижней нитки напорного коллектора и запуск его в эксплуатацию. Перед 1-м этапом предусмотрено отключение, демонтаж провода и опоры линии электропередачи (ЛЭП) фидера № 87;
- 2-й этап - строительство верхней нитки напорного коллектора, часть которой проходит по трассе существующего канализационного коллектора Ø1500 мм. После пуска в эксплуатацию обеих веток напорного канализационного коллектора, существующий коллектор тампонируется и выводится из эксплуатации.
После завершения работ по 2-му этапу на участке № 5 предусмотрено восстановление провода и опоры ЛЭП фидера № 87.
По итогам реализации подпроекта будет обеспечена нормальная работа главного канализационного коллектора и централизованной системы водоотведения города Дзержинск.
Дзержинск – второй по численности и промышленному значению город Нижегородской области, административный центр городского округа город Дзержинск. В нем проживает 262. тыс. человек. Общая площадь города составляет 200 

Основой экономики города является обрабатывающая промышленность. В структуре обрабатывающих производств на химическое производство приходится 57 % от объёма отгрузки, производство резины и пластмасс — 14 %, производство готовых металлических изделий — 6 %, производство пищевых продуктов — 6 %, производство машин и оборудования 5 %.

Город располагает разносторонней образовательной сетью. В городе действует 38 общеобразовательных школ, 5 музыкальных школ, художественная школа и школа искусств. В городе действуют такие учреждения высшего и среднего специального образования, как:

Дзержинский политехнический институт Нижегородского технического университета имени Р. Е. Алексеева (ДПИ НГТУ); Дзержинский технический колледж (ДТК); Дзержинский химический техникум имени Красной Армии (ДХТ им. Красной Армии); Дзержинский педагогический колледж (ДПК); Дзержинский техникум бизнеса и технологий (ДТБТ); Дзержинский индустриально-коммерческий техникум (ДИКТ); Дзержинский музыкальный колледж; Дзержинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (до 2011 года ВВАГС); Дзержинский филиал Нижегородского Государственного университета им. Н. И. Лобачевского.
Научный потенциал города составляют АО «ГосНИИ „Кристалл“», ФГУП «НИИ Полимеров», ОАО «ГосНИИМаш» и ОАО «НИИК», "ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС) (ранее именовался ОАО "Уде")
В городе действует сеть культурно-развлекательных центров. Принимают гостей и жителей города 2 театра (Дзержинский муниципальный театр драмы и Дзержинский театр кукол), Краеведческий музей, парки культуры и отдыха и заповедники.


Таким образом, в результате реализации подпроекта социальная ситуация в городе улучшится.

4. План экологического и социального управления

План экологического и социального управления объединяет все необходимые мероприятия, разработанные в проектной документации, по минимизации экологических и социальных рисков. 
План экологического и социального управления (ПЭСУ), является обязательным документом, который заказчик, подрядчики и субподрядчики обязаны соблюдать в ходе реализации проекта. ПЭСУ состоит из комплекса мер по смягчению воздействия, мониторингу и институциональной ответственности, которые будут предприняты в ходе реализации и эксплуатации для устранения отрицательных экологических и социальных воздействий, их компенсации, или снижения до приемлемого уровня. ПЭСУ описывает меры по смягчению характерных воздействий в результате строительства и реконструкции системы водоотведения, в том числе вопросы охраны труда и техники безопасности, земляных работ, сбора и утилизации твердых и опасных отходов.

4.1. План мониторинга
	Виды деятельности
	Потенциальные негативные воздействия
	Значимость и вероятность появления
	Меры смягчения воздействия
	Ответственные за принятие мер
	Требования мониторинга
	Ответственные за мониторинг
	Остаточное воздействие

	Организация строительной площадки
	Воздействие на окружающую среду и безопасность
	Низкая
	Организация строительной площадки строго в соответствии с проектной документацией
	Подрядчик
	
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	Выполнение работ строительства объекта системы водоотведения с элементами механической очистки от д. 78а по пр. Свердлова (КК-14-172) до д. 31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К1 №3)

	Воздействие на атмосферный воздух
	Низкая
	Применение закрытого, тарного и контейнерного хранения сыпучих и пылящих материалов (применение контейнеров, специальных средств, пневмопогружателей).

Запрет сжигания на территории площадке отходы строительных материалов.

Применение специализированных автомобилей, оборудованных герметичными емкостями.

Использование для приемки, хранения и внутриплощадочной транспортировки привозного раствора инвентарных приспособлений и оснастки.

Выполнение всех видов строительно-монтажных работ без отступления от требований соответствующих экологических нормативов.
В сухой жаркий период , дороги периодически поливать водой.
	Подрядчик
	Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования
Внесение платы за выбросы в атмосферный воздух
Контроль проведения программы производственного экологического контроля (мониторинга)
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по защите от шумового воздействия
	Низкая
	Производство ремонтных, строительных и погрузо-разгрузочных работ в жилой застройке дворовых территориях, дачных и садовых участков не 

допускается с 22 до 7 часов с понедельника по пятницу, с 22 до 10 часов в субботу и воскресенье, с 12 часов 30 минут до 15 часов ежедневно.

Использование преимущественно оборудования с низким уровнем шума.
Установка переносного шумозащитного экрана вдоль домов, а также вдоль парковой зоны.
Установка знаков «Зона повышенного акустического воздействия» на 

территории зоны отдыха.

Для звукоизоляции двигателей строительных машин и механизмов применять защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями.
	Подрядчик
	Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования.

Проведение монтажных работ в дневное время и в соответствии с требованиями закона Нижегородской области от 01.04.2015 №44-з «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области»
	Подрядчик

Органы надзора и контроля 

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова
	Низкая
	Не разрешается без согласования с соответствующей службой:
- производить земляные работы на расстоянии менее 1,5 м. до стволов деревьев и менее 1 м. до кустарника;
- перемещение грузов на расстоянии менее 0,5 м. до крон или стволов деревьев;
- складирование труб и других материалов на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограждений.

Использования транспортных средств, выхлопные газы которых содержат загрязняющие вещества в пределах установленных норм.
Растительный грунт, снятый с площадей, предназначенных под разработку траншеи под рабочие котлованы, пригодный для дальнейшего использования, срезается и складируется в специально отведенное место в отвал, в пределах полосы отвода под строительство.
Выборочные удаление грунта в местах непредвиденного загрязнения почвы и заменой незагрязненным грунтом
Централизованное приготовление бетонной смеси и строительного раствора на базе генподрядчика и доставка их на строительную площадку специализированным автотранспортом.

Рациональное использование земель при складировании твердых бытовых отходов.

Установка биотуалета.
Работы по снятию и восстановлению плодородного слоя почвы выполняются только в теплый период года, не допуская перемешивания плодородного слоя почвы с подстилающим грунтом, загрязнениями строительными материалами и т.д.
Благоустройство территории.
Комплекс работ по рекультивации земли.
	Подрядчик
	Контроль за выполнением технической и биологической рекультивации.

Контроль сохранности почвенно-растительного слоя.

Благоустройство территории.

Контроль проведения программы производственного экологического контроля (мониторинга)
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Воздействие на поверхностные и подземные воды
	Низкая
	Организация мест хранения отвалов грунта за пределами прибрежной зоны реки.
Строгое соблюдение проведения работ, в том числе проезд строительной и дорожной техники в пределах границы строительства.

Оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых и строительных отходов.
Своевременный и правильный сбор, хранение и вывоз строительного мусора, бытовых отходов.
Запрещается производить мойку и ремонт машин и механизмов в не предусмотренных для этих целей местах.

Исключено хранение топлива на строительной площадке.

Эксплуатация машин и механизмов только в исправном состоянии.

Применение строительных материалов, имеющих сертификат качества. Планировка территории после окончания работ в пределах полосы отвода для сохранения естественного стока.

Временные насыпи и перепускные трубы по окончании работ демонтируются.
Использование

Специализированного транспорта, который производит откачку образовавшихся отходов во время производства работ методом шнекового бурения.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды сотрудников предусмотрено привозной бутилированной водой питьевого качества.

Стройплощадка оборудуется биотуалетами с последующим вывозом стоков на обезвреживание по договору со специализированной организацией.
Водопонижение с использованием иглофильтров.
Заправка транспорта на существующих АЗС.

Использование специальных топливозаправщиков для малоподвижной техники.

Проведение работ в период отсутствия нереста (кроме периода с 15 апреля по 15 июня)
	Подрядчик
	Контроль за размещением строительного городка и стоянки строительной техники и автотранспорта.

Контроль за соблюдением производства строительных работ в границах землеотвода и в водоохранной зоне.

Своевременное снабжение объекта необходимыми водными ресурсами.
Своевременное обслуживание туалетных кабин.

Своевременный вывоз загрязненного грунта.

Своевременное благоустройство территории.

Контроль за проведением мероприятий по водопонижению с использованием иглофильтров.

	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве
	Низкая
	Использование существующих карьеров для добычи инертных материалов.
Использование  общераспространенных полезных ископаемых в объемах, предусмотренных проектом.
	Подрядчик
	Контроль транспортировки и отгрузки минерального сырья
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Обращение с отходами
	Низкая
	Оснащение рабочих мест контейнерами для отходов.

Строительный мусор в контейнерах вывозится на свалку.

Исключается слив масел и сточных вод на рельеф.
Условия хранения отходов в соответствии с их классом опасности
Заключение договоров на транспортировку и размещение отходов

Расчет и внесение платы за размещение отходов
Своевременный вывоз бытовых отходов и отходов образующихся при производстве работ.
	Подрядчик
	Контроль за соблюдением правил хранения образующихся отходов, а также за их своевременным вывозом.
Контроль проведения программы производственного экологического контроля (мониторинга)
Внесение платы за негативное воздействие
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федераци
	Низкая
	Выполнение строительно-монтажных работ в пределах временной полосы отвода земель.

Выполнение работ на временной полосе отвода необходимо вести с соблюдением чистоты территории.
	Подрядчик
	Контроль за выполнением строительно-монтажных работ
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания.
	Низкая
	Соблюдение границ территории, отведенной во временное и постоянное пользование под строительство проектируемых сооружений, на всем протяжении периода подготовительных и строительно-монтажных работ.

Запрещается:

повреждение лесных насаждений, растительного покрова, почвы за пределами предоставленного участка;

захламление прилегающих территорий; 

загрязнение площади химическими и радиоактивными веществами;

проезд транспорта за пределами предоставленного участка.
При производстве работ запрещается проезд машин и механизмов ближе 1 м от крон деревьев, не попадающих под вырубку. Снятие грунта под кронами деревьев не допускается. Так же не допускается складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить строительные машины и грузовые автомобили. В зоне радиусом 10 м от ствола дерева не допускается: сливать горючие смазочные материалы; устанавливать работающие машины; складировать на земле химически активные вещества.
	Подрядчик
	Проведение с составом строителей технической учебы по охране окружающей природной среды и в части культуры поведения при пребывании в лесах и на природе.

Контроль за обеспечением сохранности древесно-кустарниковой растительности.

Контроль за соблюдением требованиям ст. 9 Закона Нижегородской области от 07.09.2007 №110-3 «Об охране озелененных территорий Нижегородской области»
Внесение компенсационной стоимости (14 898,10 руб.) за уничтожение (вырубку, снос) и повреждение зеленых насаждений. 

Получение разрешения на вырубку зеленых насаждений от специально уполномоченного администрацией городского округа органом по защите зеленых насаждений.

Составлении ведомости по деревного учёта сносимых зелёных насаждений, с определением исполнителя работ.

Согласовать в структурном подразделении соответствующего органа по благоустройству и озеленению г. Дзержинска начало строительных работ в зоне городских насаждений и уведомить об окончании работ не позднее, чем за два дня;


	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности 
	Низкая
	Инструктаж по технике безопасности

Соблюдение требований техники безопасности 

Запрещение использование асбестосодержащих материалов
Использование материалов и гигиеническими сертификатами и др.


	Подрядчик
	Ежедневный инструктаж и ведение журналов по технике безопасности

Наличие индивидуальных средств защиты

Использование исправного оборудования

Наличие гигиенических сертификатов используемых материалов и оборудования.
	Подрядчик
Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Противопожарные требования при производстве строительных работ
	Высокая
	Строгое соблюдение требований «Правила противопожарного режима (ППР) в Российской Федерации» от 31.05.2012 г.
	Подрядчик
	Наличие средств пожаротушения,

организация свободного проезда для пожарных автомобилей и пр.

	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	Выполнение работ строительства объекта системы водоотведения с элементами механической очистки (КНС101/3) в г. Дзержинске Нижегородской области

	Воздействие на атмосферный воздух
	Низкая
	Исключение применения в процессе производства работ веществ и строительных материалов, не имеющих сертификатного качества России;

Запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов материалов и отходов;

Проведение постоянного контроля за соблюдением технологических процессов с целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ;

Допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, особенно тщательно следить за состоянием технических средств, способных вызвать загорание естественной растительности;


	Подрядчик
	Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования
Внесение платы за выбросы в атмосферный воздух

Контроль проведения программы производственного экологического контроля (мониторинга)
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по снижению шумового воздействия
	Низкая
	Обеспечивать глушение двигателя автотранспорта в период нахождения на площадке;

Исключать громкоговорящую связь;

Не производить сварочные работы без установки защитных экранов;

Исключать работу оборудования, имеющего уровни шума и вибрации, превышающие допустимые нормы;

Осуществлять звукоизоляции двигателей дорожных машин защитными кожухами из поролона, резины и других звукоизолирующих материалов, а также путем использования капотов с многослойными покрытиями;

Подрядчик должен применять либо современное оборудование, чтобы удовлетворять требованиям снижения уровня шума, либо оборудование должно быть приспособлено, чтобы отвечать стандартам;

Размещать малоподвижные установки (компрессоры) на звукопоглощающих площадях или в звукопоглощающих палатках, которые снижают уровень шума до 70%;

работа с механизмами, производящими шум, осуществляется в дневное время (когда большая часть жильцов находится на работе);

Время работы тяжелой дорожной техники не должно превышает 3-х часов в день;

Ограничение скорости движения автотранспорта по территории до 5 км/час;

Последовательная работа строительной техники, исключающая одновременною работу всей строительной техники;

Каждый час делается перерыв (15 минут) с полной остановкой техники для того, чтобы жильцы ближайшего жилого дома могли проветрить помещения.


	Подрядчик
	Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования.

Проведение монтажных работ в дневное время и в соответствии с требованиями закона Нижегородской области от 01.04.2015 №44-з «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области»
	Подрядчик

Органы надзора и контроля 

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Санитарно-защитная зона
	Низкая
	Соблюдение санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитная зона составляет 30м, 
	Подрядчик
	Контроль в соответствии с проектной документацией
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова
	Низкая
	Работы по снятию и восстановлению плодородного слоя почвы выполняются только в теплый период года, не допуская перемешивания плодородного слоя почвы с подстилающим грунтом, загрязнениями строительными материалами и т.д.

Благоустройство территории.

Комплекс работ по рекультивации земли.

Выделение специальных площадок, отвечающих всем нормам противопожарной безопасности, для заправки и смены отработанных ГСМ с устройством закрытых емкостей (сменных контейнеров) для предохранения от попадания ГСМ на почвенно -растительный слой;

Своевременное устранение возможного ослабления болтовых соединений, контроль за качеством уплотнений для исключения розлива на почву топлива, рабочей жидкости и смазочных материалов;

Очистка и мойка отдельных узлов и самих машин и механизмов в отведенных местах на территории эксплуатационных баз.


	Подрядчик
	Контроль за выполнением технической и биологической рекультивации.

Контроль сохранности почвенно-растительного слоя.

Благоустройство территории.

Контроль проведения программы производственного экологического контроля (мониторинга)
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов
	 Низкая
	Сотрудники строительной организации пользуются биотуалетом;

Загрязненные специфическими веществами сточные воды в период проведения строительных работ отсутствуют;

Образующиеся в период проведения строительных работ отходы собираются в специально оборудованных местах в соответствии с требованиями их класса опасности для окружающей природной среды, что исключает возможность попадания загрязняющих веществ в почву, поверхностные и подземные воды.

Отвод образующихся на объекте хозяйственно-бытовые сточные воды производится через сеть канализации на РОС г. Дзержинска.
	Подрядчик
	Контроль за размещением строительного городка и стоянки строительной техники и автотранспорта.

Контроль за соблюдением производства строительных работ.

Своевременное снабжение объекта необходимыми водными ресурсами.

Своевременное обслуживание туалетных кабин.

Своевременное благоустройство территории.

Контроль проведения программы производственного экологического контроля (мониторинга)

	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению опасных отходов
	Низкая
	Оснащение рабочих мест контейнерами для отходов.

По мере заполнения контейнеры должны вывозиться для дальнейшей утилизации в специально отведенные и согласованные места.

Исключается слив масел и сточных вод на рельеф.

Условия хранения отходов в соответствии с их классом опасности

Заключение договоров на транспортировку и размещение отходов

Расчет и внесение платы за размещение отходов

Своевременный вывоз бытовых отходов и отходов образующихся при производстве работ.

Хранение отходов осуществлять на обустроенной площадке (поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие);

Исключить временное складирование отходов на незащищенный грунт;

Установить в местах отстоя техники, на площадке для заправки «с колес» специальных поддонов с песком (опилками) для исключения попадания ГСМ в почву;

Рабочий персонал по специально утвержденным программам должен быть обучен сбору, сортировке и утилизации отходов;

Разработать план профилактических мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций при обращении с опасными отходами, включая разработку соответствующей инструкции и определения состава аварийной команды, средств ликвидации последствий аварии, средств пожарной защиты и средств индивидуальной защиты;

Организовать учет образующихся отходов и своевременную передачу их на утилизацию, размещение предприятиям, имеющим соответствующие лицензии, а также обеспечить своевременные платежи за размещение отходов;

Не допускать смешивания опасных отходов с твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами при их вывозе на полигоны ТБО для размещения или передаче на утилизацию;

Организовать взаимодействие с органами охраны окружающей природной среды по все вопросам безопасного обращения с отходами.
	Подрядчик
	Контроль за соблюдением правил хранения образующихся отходов, а также за их своевременным вывозом.

Контроль проведения программы производственного экологического контроля (мониторинга)
Внесение платы за негативное воздействие

Назначение лиц, ответственных за производственный контроль в области обращения с отходами;

Разработка должностных инструкции;

Проведение инструктажа с лицами, ответственными за производственный контроль в области обращения с отходами, по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с опасными отходами;


	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве
	Низкая
	Использование существующих карьеров, имеющих лицензию;

Использование  общераспространенных полезных ископаемых в объемах, предусмотренных проектом;

Использование полезного ископаемого, имеющего санитарно-эпидемиологическое заключение.
	Подрядчик
	Контроль транспортировки и отгрузки минерального сырья
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания.
	Низкая
	Внесение компенсационной стоимости (59 978,87‬ руб.) за уничтожение (вырубку, снос) и повреждение зеленых насаждений.


	Подрядчик
	Проведение с составом строителей технической учебы по охране окружающей природной среды и в части культуры поведения при пребывании в лесах и на природе.

Контроль за обеспечением сохранности древесно-кустарниковой растительности.

Внесение компенсационной стоимости (59 978,87‬ руб.) за уничтожение (вырубку, снос) и повреждение зеленых насаждений

Получение разрешения на вырубку зеленых насаждений от специально уполномоченного администрацией городского округа органом по защите зеленых насаждений.

Составлении ведомости по деревного учёта сносимых зелёных насаждений, с определением исполнителя работ.

Согласовать в структурном подразделении соответствующего органа по благоустройству и озеленению г. Дзержинска начало строительных работ в зоне городских насаждений и уведомить об окончании работ не позднее, чем за два дня;


	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности 
	Низкая
	Инструктаж по технике безопасности

Соблюдение требований техники безопасности 

Запрещение использование асбестосодержащих материалов

Использование материалов и гигиеническими сертификатами и др.

Ограждение территории стройплощадки сплошным забором высотой 2.0 м.;

Применение автомобильного крана с координатной защитой обеспечивающей автоматическое ограничение зоны работы крана;

Организация проезда транспорта по стройплощадке по автодороге с твердым покрытием;

Размещение бытовых зданий за пределами опасной зоны и на расстоянии более 15 м от строящегося объекта;

Устройство сквозного проезда по строительной площадке с организацией въезда -выезда через двое ворот шириной 4 метра;

Подключение временных энергоресурсов на производственные нужды от существующих постоянных сетей водопровода и электроснабжения;

Организация мест разгрузки строительных материалов и изделий в зоне действия крана, что уменьшает количество перемещаемых грузов. Завоз материалов и конструкций на площадку в количестве, не превышающем сменную потребность;

Соблюдение условий безопасности труда при складировании материалов, засыпке пазух и др;

Организация освещения строительной площадки при работе в темное время суток;

Ограничение зоны работы крана и границ опасной зоны установкой знаков ограничения.


	Подрядчик
	Ежедневный инструктаж и ведение журналов по технике безопасности

Наличие индивидуальных средств защиты

Использование исправного оборудования

Наличие гигиенических сертификатов используемых материалов и оборудования.
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Противопожарные требования при производстве строительных работ
	Высокая
	Строгое соблюдение требований «Правила противопожарного режима (ППР) в Российской Федерации» от 31.05.2012 г.

Установка на стройплощадке:

Защитно-охранное ограждение территории с двумя выездами с противоположных сторон и воротами шириной не менее 4-х метров;

Временную дорогу с твердым покрытием шириной не менее 3,5 метров;

Первичные средства пожаротушения, размещаемые на пожарном щите;

Устройство для подачи сигнала «Пожарная тревога»;

Установка у въезда на площадку плана пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, местонахождением пожарных гидрантов, источников водоснабжения, средств пожаротушения и связи;

На расстоянии менее 200 метров от объекта на существующей водопроводной сети имеются пожарные гидранты, в местах их нахождения должны быть установлены соответствующие указатели;

На объекте должны быть организованы специальные места для курения;

В бытовых помещениях должна быть оборудована автоматическая пожарная сигнализация. Бытовые помещения размещены на расстоянии более 15 метров от строящегося объекта. Общая ширина пожарного проезда с учетом прилегающих к автодороге площадок и проходов составляет 6 метров;

Сгораемые отходы и тара должны ежедневно вывозиться со строительной площадки. Складирование их на строительной площадке не допускается.

Организация склада горючих материалов на территории строительной площадки на расстоянии 24 м от строящегося здания;

Пожарный проезд шириной 6 м обеспечивается за счет площадок и пешеходных проходов и газонов по сторонам автодороги шириной 3,5 м.
	Подрядчик
	Наличие средств пожаротушения,

организация свободного проезда для пожарных автомобилей и пр.

	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое


4.2. Обязанности и институциональные механизмы 

«Строительство главного канализационного коллектора» является подпроектом проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», который осуществляется под общим руководством Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России). Минстрой России по Договору поручения делегировало Группе реализации проекта (ГРП) полномочия по текущей реализации подпроекта. ГРП – Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП СПб) - отвечает за текущую реализацию проекта, а также мониторинг и соблюдение требований Нового банка развития. ГРП будет обеспечивать участие заинтересованных сторон на различных стадиях выполнения Проекта. 
ГРП будет также обеспечивать адекватное информирование участников реализации подпроекта по соответствующим вопросам, связанным с окружающей и социальной средой. ГРП будет работать в тесном контакте с исполнителями подпроекта в г. Дзержинск, подрядчиками и консультировать по вопросам применения политик Нового банка развития.

Заказчиком проекта является ОАО «Дзержинский Водоканал», который назначит координатора (руководителя) проекта. Руководитель проекта будет отвечать за сотрудничество с ГРП в рамках реализации объекта. Мониторинг соответствия защитным мерам должны соответствовать стандартной политике Банка. 

План мониторинга является неотъемлемой частью ПЭСУ и обязателен к исполнению всеми участниками проекта. Руководитель проекта будет ответственен за мониторинг соответствия всех мероприятий, финансируемых проектом, социальным и экологическим защитным положениям Нового банка развития, применимыми к проекту, а также требованиям национального законодательства. Экологический мониторинг работ будет проводиться согласно плану, представленному в настоящем документе. Руководитель проекта будет выполнять эту задачу в рамках действующего законодательства, используя свои внутренние силы. Часть функций мониторинга будут выполнять уполномоченные государственные органы. Экологический и социальный мониторинг подразумевает регулярный надзор за реализацией всех организационных и технических мероприятий, выполняемых подрядчиками за счет финансирования проекта, и отслеживание выполнения ПЭСУ. 

Соблюдение ПЭСУ обязательно для всех подрядчиков, субподрядчиков и бенефициаров проекта. 

Подрядчики строительных работ должны иметь специальных сотрудников, ответственных за выполнение ПЭСУ в ходе строительства. ПЭСУ будут включены в тендерную документацию на выполнение работ, что обяжет подрядчиков включать необходимые защитные мероприятия в планы и сметы по выполнению работ. Выполнение мероприятий будет должным образом контролироваться. 

4.3. Отчетность о соблюдении защитных положений 

Подрядчик, в соответствии с Контрактом на строительство, в составе ежемесячного отчета Консультанту, осуществляющему строительный контроль, о выполнении работ на объекте, в том числе составляет отчет по разделу «Охрана окружающей среды и социальной сферы».

Консультант, выполняя функцию строительного контроля, регулярно проверяет выполнение на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы, отражает это в своем ежемесячном отчете, в его техническом разделе.

Ежемесячные отчеты Подрядчика, как и Консультанта по строительному контролю, состоят из следующих позиций:

· Разработка природоохранной документации, в том числе в области обращения со строительными отходами и пр. Получение разрешений и согласований в установленном порядке (при необходимости)

· Перечень выполняемых мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды в соответствии с текущими выполняемыми работами на строительной площадке

· Мониторинг выполнения мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды: наличие/отсутствие нарушений, жалоб от населения, отчет об устранении выявленных нарушений

· Данные о проводимых проверках Ростехнадзора и других органах контроля и надзора.

Главный специалист-эколог ГРП осуществляет координацию/контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы и направляет отчет в Банк в составе полугодового отчета по реализации контракта. 

4.4. Механизмы подачи и рассмотрения жалоб

На момент утверждения проектной документации исполнителем проекта в г. Дзержинск обеспечено информирование населения о предстоящей реализации проекта. Существует механизмы, позволяющие затрагиваемым лицам представить жалобы в отношении всех аспектов реализации проекта. Порядок подачи и рассмотрения жалоб должен быть простым и не занимать много сил и времени у лица, подающего жалобу.

ФИСП, региональные и муниципальные органы управления должны предпринимать упреждающие шаги по минимизации потенциальных споров. Решения по жалобам, касающимся реализации проекта должны рассматриваться соответствующими властями совместно с ФИСП, которые будут информировать население относительно направления их жалоб, регистрировать полученные жалобы, а также результаты их рассмотрения.

4.5. Раскрытие информации

Раскрытие информации по экологическим и социальным аспектам реализации подпроекта «Строительство главного канализационного коллектора» предусматривает:

· публикация на сайте;  
Данный документ был опубликован на сайте ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинск (http://www.dvk-dzr.ru).

Заинтересованным сторонам, населению была представлена информация по технической части предстоящего подпроекта, а также информация о возможных социально-экологических воздействиях строительства и реконструкции системы водоотведения.

Бенефициарам подпроекта была представлена полная информация о механизмах подачи и рассмотрения жалоб, критериях правомочности для подачи обращений, процедуре обращений (где, когда и каким образом), сроках получения ответа на обращения, а также принципе конфиденциальности и праве подавать анонимные обращения.
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