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1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект организации строительства (ПОС) водопровода на поселок Пыра разработан в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства», «Расчетными нормативами для составления проектов организа- ции строительства», разработанными Центральным научно-исследовательским институтом (ЦНИИОМТП) в 1973 г. и дополнениями к ним.

Исходными данными для разработки ПОС послужили:

а) задание на проектирование;

б) рабочий проект в полном составе;

в) источники    снабжения    строительства   материалами,    изделиями, конструкциями и полуфабрикатами; источники и порядок обеспечения строительства электроэнергией, топливом, водой, сжатым воздухом, кислородом и др., согласованные с генеральной подрядной организацией;

г) СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

д) СНиП 3.01.03-85 «Геодезические работы в строительстве»;

е)  СНиП 12-03-2001 (1 часть) «Безопасность труда в строительстве»;

ж) СНиП 12-04-2002 (2 часть) «Безопасность труда в строительстве»;

з) ПБ 10-382-00  «Правила  устройства  и  безопасной  эксплуатации грузоподъемных кранов»;

и) ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации»;

к) СанПиН 2.2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

л) СанПиН 2.1.6.1032-01  «Гигиенические  требования  к  обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

м) СанПиН   2.1.5.980-00  «Гигиенические   требования  к  охране поверхностных вод от загрязнения»;

н) СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические  требования  к  организации строительного производства и строительных работ»;

о) СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

п) СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

р) СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;

с) технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на участке строительства, выполненный ООО «Топоснова» в 2013г.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАССЫ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА, РАЙОНА ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Участок строительства магистрального водопровода  проходит по территории  п. Пыра и Пырские дворики  Нижегородской области.  
В административном отношении участок строительства водопровода расположен в поселке Пыра, городской округ г. Дзержинска, Нижегородской области.
В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на четвертой надпойменной террасе реки Волга. Отметки дневной поверхности земли варьируют от 94.4-101.5 м (по устьям инженерно-геологических выработок). Рельеф слабохолмистый.

Геологическое строение участка до глубины 5.0-20.0м представлено аллювиальными песками различной крупности, вскрытой мощностью 0.3-19.8м, с поверхности отложения перекрыты насыпным грунтом, мощностью 0.4-2.9м и почвенно-растительным слоем, мощностью 0.2-0.3м.

Гидрогеологические условия участка до глубины 5.0-20.0м характеризуются наличием водоносного горизонта, приуроченного к четвертичным отложениям. Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубинах 0.5-4.9м, что соответствует абсолютным отметкам 92.3-97.8м. Водоносный горизонт безнапорный, водо- вмещающим грунтом являются четвертичные пески различной крупности, водоупор скважинами не вскрыт. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Во время снеготаяния и обильных ливневых дождей прогнозируется поднятие уровня грунтовых вод и образование верховодки в насыпных грунтах, максимальный уровень следует ожидать на глубине заложения водонесущих коммуникаций.

По результатам лабораторных исследований грунтовые воды не обладают агрессивными свойствами к бетону марки W4.
Пучинистость определялась до нормативной глубины сезонного промерзания. Нормативная глубина сезонного промерзания: для песков и супесей 1.71м, для суглинков и глин 1.41м. При замачивании и промораживании в открытом котловане грунты будут проявлять сильно пучинистые свойства.

Коррозионная активность грунтов согласно ГОСТ 9.602-05:

-   к углеродистой и низколегированной стали: на глубине 2.0м - средняя;
-   к алюминиевой оболочке кабеля: на глубине 1.0м - средняя;
-   к свинцовой оболочке кабеля: на глубине 1.0м - средняя.

Строящийся водопровод имеет следующие участки пересечения:

-   надземный газопровод - 3 участка пересечения;

-   подземный газопровод - 1 участок пересечения;

-   подземная теплотрасса - 4 участка пересечения;

-   канализация - 1 участок пересечения;

-   водопровод - 7 участков пересечения;

-   кабель связи – 3 участка пересечения;

-   подземная кабельная электролиния - 4 участка пересечения;
-   воздушная электролиния 6кВ – 1 участок пересечения;

-   воздушная электролиния 110кВ – 1 участок пересечения;
-   воздушная электролиния 10кВ – 4 участка пересечения;
Трасса водопровода пересекает также существующие грунтовые и асфальтированные дороги на территории п. Пыра, а также частично проходит под существующей дорогой.
3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ И КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Рабочий проект выполнен ООО «Блиц-Проект».

Водопровод  запроектирован из труб ПЭ диаметром 225х13.4 (прокладка в одну нитку), 160х9.5 (прокладка в две нитки) с маркировкой «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. В местах пересечений прокладываемого водовода с существующими дорогами и коммуникациями водопровод заключается в футляр из полиэтиленовых труб.

Общая протяженность проектируемого водопровода – 5598м, в том числе, 3040м прокладываются в одну нитку, 2558м прокладываются в две нитки.
Основание под трубопроводы принято гравийно-щебеночное с устройством песчаной подушки. 

Колодцы приняты из сборных железобетонных конструкций по типовым проектам 902-09-11.84, 902-09-22.84.
Проектом предусматривается установка двух резервуаров чистой воды из коррозийно стойкой стали «Айсберг» производства ООО МП «Комплекс 1», г. Ростов-на-Дону, емкостью по 350м3 каждый для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населения и нужд пожаротушения поселков Пыра и Пырские дворики. Для поддержания необходимого давления в сети на территории выделенных участков устанавливаются 2 водонапорные башни емкостью бака по 50м3 и высотой ствола башни 19.5м. Также на площадках предусмотрены 2 насосных станции для закачки воды из резервуаров чистой воды в водонапорные башни и водоразборную сеть. В насосной станции №2 установлены насосы пожаротушения, расчитанные на подачу воды при пожаротушении на оба поселка.
Проектом предусмотрена подземная прокладка кабеля 0.4кВ от ТП-497 в трубе и беструбная прокладка.

Общая протяженность прокладываемого кабеля 2600м.

4.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА, ОПРЕДЕ- ЛЯЮЩАЯ ОПТИМАЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СООРУЖЕ- НИЯ ВОДОПРОВОДА.

Строительство водопровода разбивается на три периода: подготовительный, основной и заключительный.

Во время подготовительного периода производится:

· срезка растительного слоя грунта;

· планировка территории, обеспечивающая организационный отток воды;

· устройство открытых площадок для складирования труб, сборных конструкций колодцев, деталей и полуфабрикатов;

· устройство временных автомобильных дорог и временного ограждения строительной площадки;

· прокладка временных сетей электроснабжения, водоснабжения;

· монтаж инвентарных зданий и устройство временных сооружений;

-    монтаж сооружений и устройств связи для управления строительством;
-    снос существующих строений, предусмотренный рабочим проектом.
В основной период строительств водопровода входит:

· разработка траншей;
· устройство водопонижения;
· устройство гравийно-щебеночного основания под трубопроводы;

· монтаж трубопроводов и колодцев;

· предварительное испытание трубопровода на прочность;

· обратная засыпка песком h=30см;

· окончательное испытание трубопровода на давлении не менее 9 кгс/см2.

Работы заключительного периода:

-    восстановление дорожных конструкций;
-    работы по рекультивации земли;
-    разборка бытового городка;

· благоустройство территории.
Работы по строительству водопровода вести захватками. Длина захватки равна расстоянию между колодцами (в среднем 100м).

После разработки траншеи на каждой захватке траншея должна быть ограж дена сигнальным ограждением. Сигнальное ограждение вдоль существующих дорог должно освещаться в темное время суток лампами красного цвета. В мес- тах движения людей, а также при прохождении траншеи вблизи существующих жилых домов через траншею должны быть выполнены пешеходные мостики шириной не менее 0.6м с двусторонними перилами высотой 1.0м по ГОСТ 12.2.012-75. Укладку полиэтиленовых труб в траншею вести вручную силами двух рабочих (масса трубы длиной 11.6м не превышает 50кг). Монтаж железобетонных конструкций колодцев производить автомобильным краном. В связи со стесненностью мест производства работ кран должен быть оснащен координатной защитой.

Обоснование необходимости креплений стенок траншеи при прокладке водопровода на территории п. Пыра. 

Данным проектом принята разработка траншей под прокладываемый водо- провод  на территории п. Пыра с креплениями стенок траншей. Это обосновано следующими факторами:

-   работы производятся в стесненных условиях населенного пункта;

-   строящийся водопровод имеет множество участков пересечений с сущес- твующими подземными и надземными коммуникациями, дорогами, деревьями;

-   грунты представлены песками;

-   высокий уровень грунтовых вод.
В связи с этим принимаем траншеи без откосов с креплениями стенок деревянными инвентарными щитами.
Мероприятия по производству работ в мокрых грунтах.

В случае появления грунтовых вод в разработанной траншее необходимо выполнить водопонижение. Для этого на захватке (на самой низкой отметке) вы-полнить приямок размером 0.5х0.5м глубиной на 0.5м ниже дна траншеи. В приямок устанавливается насос типа «Гном», который откачивает грунтовую воду в автоцистерну. Автоцистерна сливает откачанную грунтовую воду в ближайший водоем по согласованию с заказчиком (грунтовые воды считать условно чистыми).

На строительной площадке необходимо иметь не менее 2 насосов (один из   них резервный). Время работы насосов составляет 1800 маш/час.   
Участки водопровода кол.8-Уг3, кол.12-Уг6 выполняются закрытым способом горизонтально-направленного бурения (технологическая схема приведена на листе 15 графической части проекта).
5.  ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СХЕМЫ ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Железобетонные конструкции колодцев, доставляются автотранспортом с заводов железобетонных изделий, полиэтиленовые трубы – с завода-изготови- теля.
Все грузы складируются на промежуточной складской площадке. Перевозка грузов осуществляется по существующим дорогам с твердым покрытием.
6. УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

На территории строительства водопровода не допускается не предусмот- ренная рабочим проектом вырубка древесно-кустарниковой растительности и
  засыпка корневых шеек стволов растущих деревьев и кустарников.

При выполнении планировочных работ, почвенно-растительный слой, при- годный для последующего использования, должен предварительно сниматься и складываться в местах, не мешающих производству работ.

Временные проезды для строительной техники и другие подъездные пути должны устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности.

При выполнении земляных работ часть грунта от разработки траншей используется для обратной засыпки и складируется в отвал на время укладки труб. Часть грунта вывозится на расстояние до 5км (использование грунта согласовать с администрацией района). 

Строительство должно завершаться доброкачественной уборкой с выполне- нием благоустройства, с восстановлением растительного покрова.

Контроль качества почв проводится на стадии выбора  земельного участка и выполнения проектных работ, а также строительства и приемки трассы в эксплу- атацию. Контроль осуществляется с использованием стандартного перечня пока- зателей в соответствии с СанПиН 2.17.1287-03.
7.  ОХРАНА ТРУДА И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При производстве строительно-монтажных работ руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2002 (1часть), СНиП 12-04-2003 (2часть).

Территория участка строительства на каждой захватке ограждается сигнальным ограждением по ГОСТ 23407-78.

Искусственное освещение рабочих мест, проходов и проездов осуществляется в соответствии с «Нормами электрического освещения строительно-монтажных работ».

В темное время суток строительная площадка освещается прожекторами ПКН-1000-2, установленными на временных переносных опорах.

Уточнение мероприятий по технике безопасности и контроль за их соблюдением осуществляется инженером по технике безопасности в соответствии с проектом производства работ.
Организационно-технические мероприятия для прохода людей через выемки.

Траншеи, где происходит движение людей и транспорта, ограждаются. На ограждении необходимо установить предупредительные надписи, а в ночное время сигнальное освещение. Для прохода через вырытые траншеи устраиваются пешеходные мостики и трапы (лестницы), шириной не менее 1.0м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5м.

Организационно-технические мероприятия для проезда автотранс-

  порта через выемки.

Чтобы не нарушать движения автотранспорта, разрытие траншеи при пересечении проездов выполняют в две очереди. Сначала закрывают проезд по одной половине улицы и на этой половине производят разрытие траншеи, укладку труб, засыпку траншеи и утрамбовку грунта. После того как по этой половине проезда пропускается движение, приступают к разрытию второй половины проезда, на которой движение на время ведения работ прекращается.
Мероприятия по предупреждению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с расположением рабочего места вблизи перепада высотой 1.3м и более.

Для прохода на рабочие места в траншеи следует устанавливать трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6м с ограждениями или приставные лестницы (деревянные - длиной не более 5.0м).

В соответствии с п. 5.2.10 СНиП 12-04-2002 перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3м ответственным лицом должны быть проверены состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки.

Валуны и камни, а также отслоения, грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены.

Допуск работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра лицом, ответственным за обеспечение безопасности производства работ, состояние грунта откосов и обрушение неустойчивого фунта в местах, где обнаружены «козырьки» или трещины (отслоения).

Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и креплений.

8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОДОПРОВОДА

Строительство водопровода производить в следующей технологической последовательности:
Земляные работы.

Разработку грунта в котловане  и в траншеях производить экскаватором ЭО-3322 с ёмкостью ковша 0.5м3. Доработку грунта в траншее производить вручную.
В стесненных условиях (в местах пересечения строящегося водопровода с существующими коммуникациями) земляные работы производить вручную. При прохождении трассы водопровода по территории п. Пыра выполнить крепление стенок траншеи деревянными щитами.
Обратная засыпка траншей предусмотрена местным непросадочным грун- том с повышенной степенью уплотнения.
До начала производства земляных работ необходимо уточнить фактическое расположение действующих подземных коммуникаций на местности с помощью приборов или путем шурфления в присутствии представителей организаций-владельцев подземных коммуникаций. Организации-владельцы коммуникаций, проходящих через стройплощадку, должны быть предварительно письменно извещены о предполагаемом производстве строительно-монтажных работ с использованием строительных машин и механизмов в зоне расположения коммуникаций. Строительной организацией от владельцев коммуникаций должно быть получено письменное разрешение (при необходимости, дополнительно – технические условия) на производство работ, установку механизмов, оборудования, складирование и т.д. в охранной зоне коммуникаций. 

При обнаружении не указанных предварительно подземных коммуникаций и сооружений строительные работы должны быть немедленно приостановлены. На место проведения работ должны быть срочно вызваны ответственные представители организаций, эксплуатирующих эти коммуникации, проектной организации и заказчика.

В ходе строительства необходимо обеспечить нормальную эксплуатацию существующих коммуникаций, а также, при необходимости – доступ на стройплощадку работников, обслуживающих указанные коммуникации. На время нахождения на стройплощадке работников, обслуживающих коммуникации, работа крана, а также другие работы, в ходе которых опасные зоны распространяются на участки обслуживания коммуникаций, должны быть приостановлены.

Производство земляных работ в охранной зоне действующих подземных коммуникаций необходимо осуществлять по наряду-допуску после получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации.

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций (на расстоянии менее 2м от боковой стенки и менее 1м над верхом трубы, кабеля и др.) допускается только при помощи лопат, без использования ударного инструмента.
Бетонные работы.

Производство бетонных работ предусмотрено осуществлять комплексным методом, включающим в себя следующие операции: установку опалубки, уклад- ку арматуры, бетонирование, распалубливание после достижения бетоном требу е прочности. Укладке бетонной смеси должны предшествовать проверочные и подготовительные работы. Измерительными инструментами необходимо прове- рить основные отметки опалубки.

Доставка бетонной смеси к месту укладки производится автобетоносмеси-  телями, ее подача ведется по лоткам.

При подаче бетонной смеси следует стремиться к тому, чтобы она подава- лась на любой участок бетонируемой конструкции и затраты труда при разрав- нивании смеси были бы минимальными.

При любом виде подачи бетонной смеси в конструкцию высота свободного сбрасывания не должна превышать 1м. 

Подвижность или жесткость бетонной смеси в месте укладки должна соответствовать проектной и обеспечивать нормальную работу при укладке смеси. Для этого необходимо принимать меры к сокращению времени доставки бетонной смеси от места приготовления к месту укладки.

Нельзя допускать, чтобы при перевозке происходило нарушение однород- ности бетонной смеси, т.е. ее расслоение, при котором щебень или гравий оседа- ют вниз, а отделившееся цементное молоко и вода выступают на поверхности.

Расслоившуюся бетонную смесь нельзя укладывать в бетонируемые конструкции, ее необходимо вновь перемешать до полного восстановления однородности.

Для обеспечения хорошего качества конструкций при бетонировании смесь должна плотно прилегать к опалубке, арматуре и закладным частям сооружения и полностью (без каких-либо пустот) заполнять объем бетонируемой части сооружения. Все слои укладывают в одном направлении и одинаковой толщины.

Бетонируют слои непрерывно.

Монтажные работы.
Для монтажа железобетонных конструкций колодцев принят автомобиль- ный кран КС-3577 грузоподъемностью 12.0т.

Монтаж колодцев осуществлять в следующем порядке.

· устройство подготовки из песка, толщиной 150мм с размерами, превышающими размеры днища на 100мм в каждую сторону

· монтаж железобетонной плиты основания колодца;

· монтаж железобетонных колец;

· монтаж сборной железобетонной плиты покрытия колодца; 

· монтаж верхних колец колодца и люка;

· заделка отверстий.

-    обмазка горячей битумной мастикой в 2 слоя с толщиной слоя 4мм    поверхностей, соприкасающихся с грунтом.
Для монтажа конструкций резервуаров, водонапорных башен, насосных станций принят автомобильный кран КС-5576Б грузоподъемностью 32.0т, длина телескопической стрелы составляет 28м.
Все работы производить в соответствии с проектом производства работ, выполняемых генподрядной организацией, с типовыми технологическими картами и картами трудовых процессов.
Опасную зону работы автокрана на каждой стоянке огородить временным инвентарным ограждением по ГОСТ 23407-78 высотой не менее 1.6м.

Работу автокрана в 30-ти метровой неизолированной зоне линии электро- передач вести по наряду-допуску; работу автокрана в охранной зоне, вести по письменному разрешению организации – владельца электролинии в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ.

Монтаж трубопроводов.

Работы по укладке ПЭ труб вести захватками, длина захватки принимается равной расстоянию между колодцами или 50-100м в зависимости от местных условий. Укладку труб в траншею производить вручную (масса участка ПЭ трубы длиной 11.6м составляет 50кг) силами двух рабочих.

Соединения пластмассовых трубопроводов с запорной арматурой и со стальными трубопроводами следует выполнять на фланцах. В качестве уплотняющего материала следует применять мягкую резину. Пересечение пластмассовыми трубопроводами стенок колодцев следует выполнять с помощью стального футляра. 

При прокладке ПЭ трубопроводов должны соблюдаться требования по транспортировке, хранению, монтажу, сварке, испытанию и сдаче в эксплуата- цию, приведенных в разделах 7, 8, 9, 10 СП 40-102-200 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования» и в разделах 3, 7 СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».
Испытание трубопроводов.
Предварительное испытательное гидравлическое давление при испытании водопровода на прочность, выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапанов, вантузов), должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,5.

Окончательное испытательное гидравлическое давление при испытаниях на плотность, выполняемых после засыпки траншеи и завершения всех работ на данном участке трубопровода должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,3.

Предварительное гидравлическое испытание напорных трубопроводов следует производить в следующем порядке:

-   трубопровод заполнить водой и выдержать без давления в течение 2 ч;

-   в трубопроводе создать испытательное давление и поддерживать его в течение 0,5 ч;

-   испытательное давление снизить до расчетного и произвести осмотр трубопровода.

Выдержка трубопровода под рабочим давлением производится не менее 0,5 ч. Ввиду деформации оболочки трубопровода необходимо поддерживать в трубопроводе испытательное или рабочее давление подкачкой воды до полной стабилизации.

Трубопровод считается выдержавшим предварительное гидравлическое испытание, если под испытательным давлением не обнаружено разрывов труб или стыков и соединительных деталей, а под рабочим давлением не обнаружено видимых утечек воды.

Окончательное гидравлическое испытание на плотность проводится в следующем порядке:

-   в трубопроводе следует создать давление, равное расчетному рабочему давлению, и поддерживать его 2 ч; при падении давления на 0,02 МПа производится подкачка воды;

-   давление поднимают до уровня испытательного за период не более 10 мин и поддерживают его в течение 2ч.
 Работы по промывке, очистке и дезинфекции РВЧ и баков водонапорных башен.
Выполняются в следующем порядке:

-   закрывается подача воды в резервуар, подлежащий очистке;

-   срабатывается запас воды в резервуар до слоя 30-40см, чтобы не подавать в сеть загрязненную осадком воду;

-   закрывается задвижка на трубопроводе отбора воды насосами, остаток воды сбрасывается через грязевой выпуск в накопительную емкость с последующим вывозом;
-   удаляется осадок из резервуара смывом его брандспойтами;

-   очищают поверхность стен и опор металлическими щетками с обмывкой их водой, затем очищают днище;

-   затем резервуар дезинфицируется наполнением хлорной водой концентрацией 75-100мг/м3 продолжительностью контакта 5-6 часов;

-   производится опорожнение резервуара от хлорной воды, через два часа наполняют его очищенной водой;

-   производится отбор двух проб на баканализ: первая проба берется сразу после наполнения, вторая – с интервалом времени, необходимом для полного обновления воды.

При удовлетворительных результатах анализа резервуар включают в работу, закрывают и пломбируют лазовые люки.

Производство работ в зимнее время.

При разработке котлованов и траншей в зимний период Подрядчик обеспечивает защиту грунта основания от промерзания одним из следующих  способов:

-   быстрым производством работ по выемке грунта и укладке труб;

-   покрывать дно траншеи или котлована слоем утеплителя, который удаляется непосредственно перед укладкой трубы;

-   устройство временных тепляков.

Насыпи в зимний период должны выполняться только из талого грунта с обязательным уплотнением до наступления смерзания насыпанного грунта. Содержание мерзлого грунта в насыпи допускается до 20% с размером комьев не более 15см. При отсыпке насыпей не допускается скопление комьев мерзлого грунта.

Песок для устройства песчаного подстилающего слоя следует транспортировать в большегрузных автосамосвалах для предотвращения его смерзания. 

Бетонирование монолитных ж/б конструкций в зимний период должно производится с проведением мероприятий, обеспечивающих нормальный процесс схватывания бетона (метод термоса – для массивных конструкций, электропрогрев – для тонкостенных конструкций). 

Распалубку монолитных ж/б конструкций следует выполнять только после набора бетоном прочности, указанной в ППР. 

Сварку металлоконструкций выполнять согласно ГОСТ 23118-98 и требованиям инструкций по сварке металла в зимнее время. Места производства сварки защитить от снега, ветра и сквозняков.
Работы по рекультивации земли вести с учетом следующих требований:

-   минимальная ширина полосы, с которой снимается плодородный слой почвы, равна ширине траншеи по верху плюс 0.5м в каждую сторону;

-   плодородный слой почвы должен быть снят и перемещен во временный  отвал с помощью бульдозера. Работа бульдозера осуществляется продольно-поперечными ходами при толщине слоя до 20см и поперечными ходами при толщине слоя свыше 20см;

-   снятие плодородного слоя рекомендуется производить на всю толщину слоя за один проход или послойно за несколько проходов. Не допускается смешивать плодородный слой почвы с минеральным грунтом.
9.  Перечень видов строительно-монтажных работ и ответственных конструкций

Перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и в процессе строительства подлежат оценке соответствия требованиям нормативных документов и стандартов:
Земляные работы:
-     конструкции, входящие в тело земляного сооружения; элементы дренажей (колодцы, трубопроводы и их обсыпка);

· обратные засыпки выемок в местах пересечения с дорогами, тротуарами и иными территориями с дорожным покрытием;
· обратная засыпка трубопроводов с послойным уплотнением;

-     устройство песчаной подготовки под трубопроводы.
Устройство оснований и фундаментов:

· все виды арматурных работ при дальнейшем бетонировании конструкций, а также установка закладных частей и деталей.

Бетонные работы:

· армирование железобетонных конструкций;

· установка закладных деталей;

· антикоррозионная защита закладных деталей и сварных соединений.

Монтаж конструкций колодцев:
· опирание сборных элементов, их заделка и анкеровка в случае, если они скрываются последующими работами;

· сварка выпусков арматуры, закладных деталей;

· заделка (замоноличивание) и герметизация стыков и швов.
Монтаж и испытание трубопроводов:
-     прокладка трубопроводов;
-     качество сварных швов;

-     герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев;

· испытание трубопроводов на прочность и герметичность;
· проведение промывки (дезинфекции) трубопроводов.
10.    ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА

Сметная стоимость строительства в ценах 2013г. составляет 98.823 млн. рублей (согласно смете), в том числе стоимость строительно-монтажных работ 81 млн.руб.
Сметная стоимость строительно-монтажных работ в ценах 1984г. составляет 0.8 млн.руб (индекс к ценам 1984г. равен 101.23 на основании данных Регионального информационного бюллетеня «Индексы цен в строительстве», выпуск №2(78).
Обоснование продолжительности строительства водопровода.
        Продолжительность строительства настоящего объекта определяется в соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в cтроительстве предприятий, зданий и сооружений». Согласно СНиП 3.01.01-85* эти нормы являются рекомендательными.
        Согласно СНиП 1.04.03-85* «Непроизводственное строительство», раздел З строительство наружных трубопроводов из полиэтиленовых труб при длине трубопровода  5 км составит 3.0 месяца.
        Протяженность по проекту составляет 5.598км, в том числе, 2.558км прокладываются в две нитки, 3.04км – в одну нитку.
Участок в два нитки.
        Применяем метод экстраполяции (согласно п.9 «Общие положения» СНиП).
        Уменьшение мощности составит:
        (5 – 2.558) х 100 / 5 = 48.84%;
        Уменьшение нормы продолжительности строительства составит:
        48.84 х 0.3 = 14.65%;
        Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:
        Т = 3(100 – 14.65) / 100 = 2.56 месяца;
Так как водопровод запроектирован в две нитки, принимаем коэффициент 1.3:

2.56 х 1.3 = 3.33 месяца.

Участок в одну нитку.
        Применяем метод экстраполяции (согласно п.9 «Общие положения» СНиП).
        Уменьшение мощности составит:
        (5 – 3.04) х 100 / 5 = 39.2%;
        Уменьшение нормы продолжительности строительства составит:
        39.2 х 0.3 = 11.76%;
        Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:
        Т = 3(100 – 11.76) / 100 = 2.65 месяца.

Общая продолжительность строительства водопровода: 

3.33 + 2.65 = 5.98 месяца.
        Принимаем продолжительность строительства водопровода 6 месяцев.
Обоснование продолжительности строительства кабельной линии.

Согласно СНиП 1.04.03-85* «Непроизводственное строительство», раздел З п.34 строительство кабельной линии электропередач протяженностью 2 км составит 1 месяц.
Протяженность по проекту составляет 2.6км.

Увеличение мощности составит:
        (2.6 - 2) х 100 / 2 = 30%;
        Прирост к норме продолжительности строительства составит:
        30 х 0.3 = 9%;
        Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:
        Т = 1(100 + 9) / 100 = 1.09 месяца.

Принимаем продолжительность строительства кабельной линии 1.1 месяца.

Обоснование продолжительности строительства насосных станций, РВЧ, водонапорных башен.
        Согласно СНиП 1.04.03-85* «Непроизводственное строительство», раздел З, п.23 строительство насосной станции водоснабжения производительностью 120м3/ч составит 5.0 месяцев.
        Производительность по проекту составляет 54м3/ч.
        Уменьшение мощности составит:
        (120-54)/120х100 =  55%;
        Уменьшение нормы продолжительности строительства составит:
        55% х 0.3 = 16.5%;
        Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:
        Т = 5(100-16.5) /100 = 4.2месяца.
Так как в СНиП 1.04.03-85* нет норм для строительства РВЧ и водонапорных башен, принимаем продолжительность строительства этих сооружений 4 месяца, включая строительство внутриплощадочных сетей.

Общая продолжительность строительства составит:

Т=Тмакс.+(Т1+Т2+Т3)хК, где

Тмакс. – максимальная продолжительность строительства одного из нормируемых объектов;
        Т1, Т2, Т3 – продолжительность строительства других объектов, входящих в систему;
         К – коэффициент совмещения, К=0.35 для 4 объектов.

 Т=6+(1.1+4.2+4)х0.35=9.3 месяца.

 Подготовительный период принимаем 1 месяц.

11. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ВОДЕ, СТРОИТЕЛЬНЫХ КАДРАХ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
11.1. Потребность строительства в основных строительных машинах и механизмах.

Расчёт потребного количества строительных машин и механизмов производится на основании «Расчётных нормативов для составления проектов организации строительства», разработанных Центральным научно-исследовательским институтом Госстроя СССР (ЦНИИОМТП) в 1973г. и дополнений к ним.                                   

Подбор крана

Согласно таблице 14 РН ч.1 крановая грузоподъёмность составит: 

10 х 0.8 = 8.0т (для автомобильных кранов)

Принимается автомобильный кран КС-3577 (максимальная грузоподъемность 12.0т) с телескопической стрелой для монтажа конструкций колодцев, футляров, погрузочно-разгрузочных работ. Для монтажа РВЧ, водонапорных башен, насосных станций  дополнительно принимается автомобильный кран КС-5576Б грузоподъемностью 32.0т.
Подбор экскаватора

Согласно таблице 14 РН ч.1 проектная ёмкость ковша составит:

0.39 х 0.8 = 0.31м3

Принимается одноковшовый экскаватор ЭО-3322 с емкостью ковша 0.5м3в количестве 1шт.

Подбор бульдозера

Согласно таблице 14 РН ч. 1

1.14 х 0.8 = 0.9 шт.

Принимается бульдозер марки ДЗ-42 (базовая машина ДТ-75-ПСТ-4ДП2-С1 или ДТ-75НРС-2) мощностью 59 кВт в количестве 1 шт.

Подбор передвижной компрессорной станции

Согласно таблице 14 РН ч.1

3.06 х 0.8 = 2.45м3/мин

Принимается компрессор марки ПП-3.5 производительностью 3.5 м³/мин, мощностью 28 кВт в количестве 1шт.
Подбор аппаратуры для дуговой сварки

Согласно таблице 21 РН ч.1

1.61 х 0.8= 1.29 шт.

Принимаются 1 сварочный аппарат ТД-500 и 1 сварочный аппарат ССПТ-300Э для сварки полиэтиленовых труб диаметром до 300мм в количестве 1 шт.

Потребность строительства в машинах и механизмах представлена в таблице 2.
  Таблица 2

	№

п/п
	Наименование
	Рекомендуемый тип, марка
	Количество
	Область применения

	1.

	Бульдозер

	На базе трактора 

Т-130
	1

	Планировочные работы, обратная засыпка

	2.

	Экскаватор

	ЭО-3322

	1

	Разработка траншей



	3.


	     Автокран

	КС-3577

	1

	Монтаж колодцев, футляров, погрузочно-разгрузочные работы

	4.


	     Автокран


	КС-5576Б


	1


	Монтаж сооружений насосной станции 

	5.

	Компрессор

	ПКСД-5.25

	1

	Питание пневмоинструмента сжатым воздухом

	6.

	Сварочный аппарат
	СТ-300

	1

	Сварочные работы


	7.


	Сварочный аппарат
	ССПТ-500Э

	1


	Сварка полиэтиленовых труб



	8.

	Насос

	Гном 

25-20
	2

	Работы по водопонижению


	9.
	Установка горизонтального бурения
	ГНБ-500
	1
	Прокладка водопровода методом ГНБ


Примечание: 

Типы и марки строительных машин и механизмов уточняются организацией    – генеральным подрядчиком при составлении проекта производства работ (ППР).

11.2. Потребность строительства в основных транспортных средствах.

Расчет потребного количества транспортных средств производится на основании «Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства» ЦНИИОМТП 19737 и дополнений к ним.

Согласно табл.23 РН ч1. определяется нормативная потребность в автотоннах: 32.69 х 0.8=26.15т, в том числе:
Автомобили-самосвалы:

6.52 х 0.8=5.2т

Принимается автомобиль-самосвал марки КамАЗ-55111 грузоподъемностью 13.0т в количестве 1шт.

Автомобили бортовые:

 9.26 х 0.8=7.4т

Принимается автомобиль бортовой марки КамАЗ-4308 грузоподъемностью 5.86т в количестве 2 шт.
Прицепы и полуприцепы:

1.05 х 0.8=0.9т

Принимается прицеп для транспортирования конструкций марки ГКБ-819 грузоподъемностью 4.0т в количестве 1шт.

Потребность строительства в основных транспортных средствах представлена в таблице 3:
таблица 3
	№№ п/п
	Наименование
	Рекомендуемый тип, марка
	Количество шт.
	Область применения

	1

	Автомобили-самосвалы
	КамАЗ-55111
	1
	Транспортирование строительных конструкций, изделий, материалов, отвозка грунта и строительного мусора.

	2.
	Автомобили бортовые
	КамАЗ-4308
	2
	Транспортирование строительных конструкций, изделий, материалов и полуфабрикатов

	3.
	   Прицепы


	       ГКБ-819
	      1


	


11.3. Потребность строительства в энергоресурсах и воде.                            

Расчет потребности в энергоресурсах и воде производится на основании «Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства», разработанных Центральным научно-исследовательским институтом Госстроя СССР (ЦНИИОМТП) в 1973г., и дополнений к ним.

Расчеты приведены в таблице 4.                                                                                              

                                                                                                таблица 4
	Наименование ресурсов
	Норма потребления на 1 млн.руб.
	Годовой объем СМР млн.руб.
	Расчетный коэффициент
	Потребность на годовой объем
	Примечание

	Электрическая мощность, кВА
	100
	0.8
	1.04
	83.2
	РН ч.1 табл.2

	Вода, л/сек
	0.16
	
	1.01
	0.13
	РН ч.1 табл.7

	Кислород, м³
	4400
	
	1.01
	3555.2
	РН ч.1 табл.11


Потребность строительства в энергоресурсах и воде приведена в таблице 5.                                                                         

                                                                                                         таблица 5
	№№ п/п
	Наименование ресурсов
	Единицы измерения
	Потребность

	1
	Электроэнергия
	кВА
	83.2

	2
	Кислород
	м³
	3555.2

	3
	Сжатый воздух (компрессор)
	шт.
	1

	4
	Вода на производственные нужды
	л/сек
	0.13


Примечание. 

Дополнительно учитывается расход воды на пожаротушение в размере 10 л/сек согласно РН ч.1 стр.8 п.15 (для строительства в сельской местности).
Общий расход воды на пожаротушение составит:

10л/сек х 3600сек х 3часа= 104000л = 10.4м3,

где 3 часа – время тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Обеспечение электроэнергией в период строительства предусматривается от дизельной электростанции типа номинальной мощностью не менее 90 кВа  по временным кабельным электролиниям.
Обеспечение водой производственных и хозяйственно-питьевых нужд предусматривается от существующей наружной сети водоснабжения по временному трубопроводу; для питья используется вода из существующих колодцев и водоразборных колонок, а также привозная вода (при работе вне населенных пунктов). Обеспечение водой пожарных нужд бытового городка предусматривается из временного пожарного резервуара объемом не менее 10.4м3, расположенного на территории бытового городка. Наполнение водой пожарного резервуара (по мере необходимости) производится из водоразборного крана или автоцистерны.
11.4. Потребность строительства в строительных кадрах.
Среднесписочная численность персонала, занятого на работах по строительству зданий и в подсобных производствах определяется по среднегодовой выработке на одного работающего.

Расчет производится по формуле: А = Р / В х 21.08 х П х n, где

Р –  годовая стоимость строительно-монтажных работ в руб.

В –  среднедневная выработка одного работающего в руб.

П – продолжительность строительства в месяцах за год

21.08 х П –  продолжительность строительства в днях за год
n – количество рабочих смен в сутки
А = 800000 / 48.47 х 21.08 х 9.3 х 2 = 42 человека
Потребность в строительных кадрах представлена в таблице 6.

таблица 6
	№
п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Количество.

	1
	Объем строительно-монтажных работ без лимитированных затрат
	руб.
	800000

	2
	Среднегодовая выработка на одного работающего на строительно-монтажных работах и подсобных производствах
	руб.
	12261.0

	3
	Среднемесячная выработка на одного работающего


	руб.
	1021.75

	4
	Среднедневная выработка на одного работающего


	руб.
	48.47

	5
	Количество работающих на строительно - монтажных работах, в том числе:
	чел.
	42

	
	            Рабочих (84.5%)


	чел.
	35

	
	Инженерно-технических работников (11%)


	чел.
	5

	
	Служащих, МОП и охраны (4.5%)


	чел.
	2


11.4. Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях.    

Расчет потребности в зданиях административного и санитарно-бытового назначения производится на основании «Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства» ЦНИИОМТП 1973г (табл.51,52) и дополнений к ним.

1. Расчет площадей контор производится на линейный персонал, принимаемый в размере 50% от общего количества ИТР, служащих, МОП и охраны.

2. Расчет площадей инвентарных зданий санитарно-бытового назначения (кроме гардеробных) определяется исходя из численности работающих в наиболее многочисленную смену, т.е. рабочих до 70%, ИТР, служащих, МОП и охраны до 30%.

3. Расчет площадей гардеробных производится на общее количество работающих, занятых на строительстве.

Расчет площадей административного и санитарно-бытового назначения представлен в таблице 7.

Временные здания и сооружения принимаются инвентарные из унифицированных типовых секций контейнерного и передвижного типа. Временные здания и сооружения должны перемещаться по трассе по мере освоения фронта работ. Расстояние от рабочих мест до помещений кратковременного отдыха обогрева или охлаждения, а также источников питья и уборных должно быть не более 150м.

Бытовые помещения приняты по следующим типовым проектам:

-   гардеробные ТЕРЕМ-БАЗ9-001;

-   контора прораба ТЕРЕМ-2М9-001;

-   комната для сушки одежды ТЕРЕМ-12СУШ9-001;

-   комната для приема пищи  ТЕРЕМ-8СТ9-001;

-   душевая, умывальная ТЕРЕМ-2СД8-001.  


таблица 7
	№№

п/п
	Наименование здания
	Количество работающих
	Ед. изм
 
	Норма-тивный показатель
	Расчетный показатель
	Общая

расчетная площадь

	
	
	Расчет
	Кол.            чел.
	
	
	
	

	   1
	1. Контора прораба
	0.5х7=3.5
	    4
	   м2
	   4.0
	  16.0
	        30.6

	
	2. Комната для обогрева 
	0.7х35=24.5
	    25
	   м2
	   0.1
	  2.5
	

	
	3. Комната для приема пищи
	0.7х35+0.3х7 =26.6
	    27
	   м2
	   0.45
	  12.1
	

	   2
	4. Комната для сушки одежды
	0.7х35=24.5
	         26
	   м2
	  0.2
	 5.2
	30.4


	
	5. Гардеробные 
	На всех работающих
	    42

	  м2
	        0.6
	   25.2
	

	3
	6. Душевые 


	0.7х35=24.5
	  25
	сет/м2
	0.1/0.82
	3/2.5
	       2.6

	
	7. Умывальные 
	0.7х35+0.3х7 =26.6
	    27
	кран/
м2
	0.05/0.065
	1/0.1
	

	4
	8. Уборные 
	0.7х35+0.3х7 =26.6
	    27
	м2
	         0.07
	1.9
	       1.9


        12. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ
Расчет потребности площадок складирования производится на основании «Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства» ЦНИИОМТП 1973г. (табл.29) и дополнений к ним.

Определение площадей складирования материалов выполняется на 1млн.руб. годового объема строительно-монтажных работ и представляется в таблице 8.

таблица 8
	№

п/п
	Наименование материалов
	СМР млн.
руб
	Норма площади на 1 млн.руб в м2
	Поправочный коэффициент
	Потребная площадь м2
	Вид склада

	
	
	
	
	Поступ-ления

К1
	Потреб-ления

К2
	
	

	1
	Химикаты, спецодежда, такелаж.
	0.8
	24
	1.1
	1.3
	27.5
	Закрытый теплый

	2
	Мин.вата, инстру- менты, цемент, гвозди, фанера, электропровода
	
	51.2
	1.1
	1.3
	58.6
	Закрытый холодный

	3
	Сталь арматур- ная, гидроизо- ляционные ма- териалы, трубы ПВХ
	
	24
	1.1
	1.5
	31.7
	Навес

	4
	Сборные ж/б конструкции, песок, щебень и др.
	
	300
	1.1
	1.3
	343.2
	Открытые складские площадки с отводом поверхност-

ных вод


Всего для строительства необходимо:

Закрытых складов –86.1м2

Навесов – 31.7м2

Открытых складских площадок – 343.2м2

13. Предложения по обеспечению контроля качества строительно-монтажных работ

Заказчик осуществляет строительный контроль с целью определения показателей качества проектных решений, технологических процессов, строительных материалов и конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе строительства водопровода, а также сроков строительства, требованиям технических регламентов и проектно-сметной документации. 

Подрядчик предусматривает в ППР и выполняет в процессе выполнения работ по строительству водопровода следующие мероприятия:

· входной контроль применяемых материалов и изделий, наличие сертификатов качества на материалы и испытание образцов в период строительства;

· указание в ППР необходимой прочности бетона монолитных железобетонных фундаментов, по достижении которой разрешается монтировать оборудование.
Подрядчик выполняет производственный контроль качества строительства (п.6.1. СНиП 12-01-2004): 

· входной контроль проектной документации, строительных материалов и изделий;

· операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

· оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.
Проектировщик рабочей документации осуществляет авторский надзор за соблюдением требований, обеспечивающих безопасность объекта (п.3.8. СНиП12-01-2004).

Органы госархстройнадзора выполняют оценку соответствия процесса строительства и возводимого объекта требованиям законодательства, технических регламентов, проектной и нормативной документации (п.6.7. СНиП 12-01-2004).
Методы и средства выполнения контроля и испытаний (таблица 9)
	Контролируемый параметр
	Метод контроля

	Входной контроль проектной документации
	п. 6.1.1. СНиП 12-01-2004

	Входной контроль строительных материалов и изделий
	п. 1.22. СНиП 3.03.01-87

	Исполнительные геодезические схемы 
	п. 1.22. СНиП 3.03.01-87

	Опалубочные работы
	табл. 10, СНиП 3.03.01-87

	Арматурные работы
	табл. 9, СНиП 3.03.01-87

	Состав бетонной смеси
	табл. 1, СНиП 3.03.01-87

	Укладка бетонной смеси
	табл. 2, СНиП 3.03.01-87

	Зимнее бетонирование
	табл. 6, СНиП 3.03.01-87

	Монтаж железобетонных конструкций
	табл. 14, 15,  СНиП 3.03.01-87

	Защита строительных конструкций от коррозии
	прилож. 3, СНиП 3.04.03-85

	Монтаж полиэтиленовых труб
	табл. 3, 4 СП 40-102-2000

	Испытание трубопровода
	табл. 5 СП 40-102-2000


14. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля

Геодезическая подготовка строительной площадки выполняется от существующих высотных и плановых реперов (передается Заказчиком строителям по акту). При отсутствии таких реперов Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее, чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ передать Подрядчику техническую документацию на нее и на закрепление на площадке строительства пункты и знаки этой основы. 

Геодезические разбивочные работы в процессе строительства должны обеспечить вынос в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы осей и отметок, определяющих в соответствии с проектом положение в плане и по высоте всех конструкций инженерных сетей и сооружений. 

Для ускорения геодезических работ в подготовительный период создается геодезическая разбивка осей в виде привязанных в плане и по высоте надежно закрепленных геодезических пунктов. Эти работы выполняются на основании проекта производства геодезических работ (ППГР) или схемы, составляемой в соответствии с генеральным планом объекта строительства.

Подрядчик предусматривает в ППР и выполняет в процессе производства работ контроль на строительстве в соответствии с требованиями рабочей документации и указаниями СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»:

Геодезический инструментальный контроль за состоянием существующих соседних зданий и сооружений: 

-   приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;

-   операционный геодезический контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

Лабораторный контроль применяемых строительных материалов и изделий:

-   ежедневный отбор проб бетонной смеси на месте бетонирования конструкций (не менее 2-х проб в сутки при непрерывном бетонировании, для каждого состава бетона и каждой группы бетонируемых конструкций);

-   изготовление и испытание контрольных образцов бетона на сжатие;

-   испытание проб бетона на водонепроницаемость и морозостойкость.
15. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА

15.1. Гигиенические требования к организации работ по строительству объекта.
В ходе строительства водопровода должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.3.1384-03.

15.2. Общие требования.

Работодатель несет ответственность за соблюдением СанПиН 2.2.3.1384-03.

В ходе строительства  работодатель обязан обеспечить:

-   постоянное поддержание условий труда, отвечающих требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03, а также соблюдение этих правил;
-   организацию производственного контроля за соблюдением условий труда и трудового процесса;
-   проводить профилактические мероприятия по предупреждению воздействия вредных производственных факторов на здоровье работников. 

15.3. Организация работ в условиях нагревающего микроклимата.

Работы в условиях нагревающего микроклимата следует проводить с принятием мер профилактики перегревания.

При температуре воздуха выше допустимых величин время пребывания на этих рабочих местах следует ограничить в соответствии с таблицей 2 приложения 1 СанПиН 2.2.3.1384-03.

Перегревание работника выше допустимого уровня допускается при регламентации периодов непрерывного пребывания на рабочем месте и периодов отдыха в условиях теплового комфорта в соответствии с таблицей 2 СанПиН 2.2.3.1384-03.

При наличии источников теплового излучения допустимая продолжительность непрерывного облучения должна приниматься по таблице 3 СанПиН 2.2.3.1384-03.

Работники, подвергающиеся тепловому облучению в зависимости от его интенсивности, обеспечиваются соответствующей спецодеждой.

Используемые коллективные средства защиты работающих должны отвечать требованиям норм на средства коллективной защиты от инфракрасных излучений (ИК-излучений).

Для уменьшения тепловой нагрузки на работающих допускается использовать воздушное душирование. Допустимые параметры душирования приведены в таблице 4 СанПиН 2.2.3.1384-03.

Для предупреждения тепловых травм температура поверхности технологического оборудования и ограждающих устройств должна соответствовать параметрам, приведенным в таблицах 7 и 8 СанПиН 2.2.3.1384-03.
Профилактике нарушения водного баланса работников способствует полное возмещение жидкости, солей, микроэлементов, витаминов, выделяемых из организма с потом. На стройплощадке следует размещать устройства питьевого водоснабжения, максимально приближенные к рабочим местам с обеспечением свободного доступа к ним. Оптимальная температура воды или другой жидкости (чай, морс и т.д.), используемой для возмещения дефицита жидкости, принимается в пределах 12-15º С.
15.4. Организация работ на открытой территории в холодный период года.
Работающие на открытой территории в холодный период года обеспечиваются комплектом СИЗ от холода (должен иметь положительное санэпидзаключение).

Установленный внутрисменный режим должен учитывать допустимую степень охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерывного пребывания на холоде и временем обогрева.

Температура воздуха в помещениях для обогрева, предусмотренных в составе санитарно-бытовых помещений, должна поддерживаться на уровне 21-25ºС. Указанные помещения следует также оборудовать устройствами для обогрева работающими кистей и стоп с температурой не выше 40ºС (35-40ºС).

В обеденный перерыв работник должен быть обеспечен горячим питанием.

Помещения для обогрева в холодное время года следует использовать, кроме того, для отдыха работников с целью восстановления их функционального состояния после выполнения физической работы. Проходы, проезды, рабочие места и площадки для отдыха в холодное время должны  быть очищены от снега и наледи.  В теплый период времени площадка для отдыха работников оборудуется в пределах стройки на открытом месте за пределами опасных зон.

Оптимальное время пребывания  на рабочих местах при температуре воздуха выше допустимых величин приведено в таблице 1 приложения 1 СанПиН 2.2.3.1384-03. 
15.5. Организация труда и отдыха.

Режимы труда и отдыха работников, осуществляющих строительные работы, должны соответствовать действующим нормам.

Рациональные режимы труда и отдыха работников разрабатываются на основании результатов конкретных физиолого-гигиенических требований с учетом неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса.

При организации режима труда регламентируются перерывы для приема пищи.
15.6. Обеспечение спецодеждой, спецобувью, головными уборами и средствами индивидуальной защиты.

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются.

Работодатель должен организовать и обеспечить:

а) регулярное испытание и проверку исправности средств индивидуальной защиты, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися защитными свойствами;

б) надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

в) выдачу смывающих и обезвреживающих средств работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением тела.

Хранение СИЗ производится в гардеробных.

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздушные осушители рук.

При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, должны выдаваться профилактические пасты и мази, а также смывающие и дезинфицирующие средства.
15.7. Санитарно-бытовые помещения.

До начала строительства на строительной площадке для работающих должны быть созданы необходимые гигиенические условия, а именно:

На территории строительной площадки оборудованы санитарно-бытовые помещения в следующем составе.

1. Гардеробные.

2. Умывальные.

3. Душевые.

4. Санузлы (биотуалеты).

5. Курительная.

6. Помещение сушки рабочей одежды.

7. Место отдыха работающих.

8. Пункт питания (помещение для приема пищи).

У входа в санитарно-бытовые помещения следует устраивать приспособления для очистки и мытья обуви.

Передвижные санитарно-бытовые помещения должны оборудоваться мебелью и необходимым инвентарем, которые прочно прикрепляются к полу и стенам.

Потребность во временных санитарно-бытовых и административных помещениях определяется исходя из численности рабочих, занятых на строительстве объекта, приведена ниже.

Санитарно-бытовые помещения необходимо оборудовать внутренним водопроводом и отоплением.

Все строительные рабочие должны быть обеспечены питьевой водой, отвечающей требованием действующих санитарных норм.

На строительной площадке необходимо иметь установку для приготовления кипяченой воды.

Гардеробные уличной, домашней и специальной одежды следует устраивать отдельно для каждого вида одежды. Количество мест в гардеробных специальной одежды должно соответствовать списочному составу всех рабочих, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды.

Устройства в помещениях для сушки одежды и обуви должны обеспечивать полное просушивание спецодежды и обуви к началу рабочей смены.

Стены, полы, оборудование гардеробных и душевых должны подвергаться влажной уборке и дезинфекции после каждой смены.

Пункты питания должны быть расположены отдельно от бытовых помещений.
15.8. Медико-профилактическое обслуживание работников.

Для предупреждения заболеваний, связанных с условиями труда, работники, занятые на строительстве, должны проходить обязательные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствования). 

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия должны проводиться с учетом специфики трудовой деятельности работников и результатов проведенных медосмотров.

В бытовых помещениях должны иметься аптечки для оказания первой медицинской помощи.
15.9. Производство отдельных видов строительно-монтажных работ.

Гигиенические требования при производстве отдельных видов строительно-монтажных работ следует учитывать на стадии разработки ППР на конкретные виды этих работ.

15.10. Производственный контроль.

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил в ходе строительства должен предусматривать:

1. Контроль соответствия санитарно-гигиеническим правилам: 

а) устройства и содержания объекта;

б) технологических процессов и оборудования с учетом создания оптимальных условий труда на каждом рабочем месте;

в) параметров физических, химических физиологических и других факторов производственной среды;

2. Обеспечение работающих средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой, бытовыми помещениями и их правильное использование.

3. Разработку и проведение оздоровительных мероприятий по улучшению условий труда, быта, отдыха работающих, по профилактике профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости.

4. Организацию и проведение профилактических медицинских осмотров, выполнение мероприятий по результатам осмотров.

5. Правильность трудоустройства работающих (по заключению ЛПУ), организации профилактического питания, лечебно-профилактических и оздоровительных процедур.

6. Соблюдение нормативной кратности проведения производственного контроля, включая лабораторные и инструментальные исследования и измерения.
16. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВРЕМЕННО ОТВОДИМЫХ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ, ХРАНЕНИЯ ОТВАЛА ГРУНТА, УСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК СКЛАДИРОВАНИЯ.
16.1. Постоянный и временный отвод земельных участков

Земельные участки, необходимые для производства работ, располагаются на территории городского округа г. Дзержинска Нижегородской области (категория – земли поселений).

Границы строительной полосы краткосрочной аренды земель для проведения работ по строительству водопровода представлены на планах временного отвода земли под строительство В1. Ведомость отвода земель приведена в таблице 10.

                                                                                       Таблица 10   

	Показатели
	Общая площадь отвода земель, м2

	Отвод земли, в том числе:
	99909.0

	-   зона производства работ (строительство водопровода в одну нитку)
	15.6х3040=47424.0

	-   зона производства работ (строительство водопровода в две нитки)
	11.8х2558=30184.4

	-   зона производства работ (прокладка кабеля)
	4.7х2600=12220.0

	-   зона производства работ (строительство насосных, РВЧ, водонапорных башен)
	9512.0

	-   площадка под бытовые помещения
	65.5

	-    площадка складирования материалов 
	461.0

	-   площадка стоянки техники 
	42.0


Проектом предусмотрено перемещение разрабатываемого грунта для хранения во временные отвалы, расположенные у места производства работ, плодородный грунт складируется отдельно.

16.2. Устройство временных объездов,  переездов и съездов с существующих дорог

Проектом предусматривается использовать существующие автомобильные дороги для подъезда к участку работ и временные внутриплощадочные проезды в границах полосы отвода. 
17.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	№№

 п/п
	Наименование показателей

	Ед. изм.

	Кол-во


	1.


	Общая продолжительность строительства


	мес.


	9.3


	2.


	Списочная численность работающих на строительно-монтажных работах и подсобных производствах
	чел.

	42


	3.


	Строительный объем (протяженность трассы)
	км

	5.98
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