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1. Организация строительства
Раздел «Организация строительства»разработан в составе общей пояснительной записки рабочих проектовна реконструкцию водопроводных сетей города Дзержинска.
Раздел выполнен в соответствии с техническим заданием на проектирование и техническими условиями на реконструкцию водопроводных сетей, с учетом современных нормативных требований.
Раздел «Организация строительства»содержит в себе:
1. Характеристику района по месту расположения объектов капитального строительства и условий строительства объектов;
2. Оценку развитости транспортной инфраструктуры района строительства;
3. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность производства работ;
4. Сведения о методах проведения работ на строительной площадке;
5. Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ;
6. Обоснование принятой продолжительности строительства;
7. Календарный план строительства объектов;
8. Ведомость потребности в основных строительных машинах и механизмах;
9. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах
10. Обоснование потребности строительства в кадрах;
11. Описание проектных решений и перечень мероприятий по охране труда;
12. Описание инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.
13. Описание мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.


Общая пояснительная записка размещена на сайте ОАО «Дзержинский Водоканал» (http://dvk-dzr.ru/).
	2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан в составе проектной документации по объекту «Реконструкция водопроводных сетей города Дзержинска».
Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан в соответствии с требованиями действующего природоохранногозаконодательства РФ и нормативной технической документации. 
Раздел проектной документации «Мероприятия по охране окружающей среды» включает в себя:
1. Введение;
2. Общие сведения;
3. Краткие сведения о проектируемом объекте;
4. Охрана и рациональное использование земель;
4.1. Краткая характеристика земель района расположения объекта;
4.2. Охрана земель от воздействия объекта;
4.3. Мероприятия по рекультивации почвенного покрова;
5. Охрана воздушного бассейна района расположенияобъекта;
5.1. Характеристика уровня загрязнения атмосферноговоздуха в районе расположения объекта;
5.2. Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выброса загрязняющих веществ;
5.3. Мероприятия по уменьшению выбросов веществ в атмосферу;
5.4. Мероприятия по регулированиюзагрязняющих веществ при НМУ;
5.5. Загрязнение атмосферного воздуха при строительстве объекта;
5.6. Мероприятие по снижению шумового воздействия в период строительства;
5.7. Санитарно­защитная полоса;
5.8. Мероприятия по рациональному использованию иохране вод и водных биоресурсов;
6. Охрана поверхностных вод и подземных вод отистощения и загрязнения;
6.1. Водопотребление и водоотведение в периодстроительства проектируемого объекта;
6.2. Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения;
6.3. Организация отведения поверхностного стока;
7. Виды и количество отходов в период строительства;
8. Эколого­экономическая эффективность строительства объекта;
9. Общие выводы.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» размещен на сайте ОАО «Дзержинский Водоканал» (http://dvk-dzr.ru/).



3. Социальные аспекты реализации проекта
3.1 Социальные последствия реализации проекта
Площадка, отведенная для строительства участка №16 водопроводных сетей по подпроекту «Реконструкция участка №16 водопроводных сетей города Дзержинска», располагается по адресу: от пр. Ленина, д. 105 (ВК - 130 – 24а) до ул. Ленинского Комсомола (ПВОС) и до ул. Самохвалова, 6 Г (ПНС). Земельный участок общей площадью 54 643 кв. м поставлен на кадастровый учет с кадастровым номером 52:21:0000000:5225, расположенный по адресу: РФ, Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, в районе пр. Ленинского Комсомола, ул. Самохвалова и пр. Ленина. В настоящее время Администрация города Дзержинска занимается оформлением земельного участка для производства строительно-монтажных работ в бессрочное пользование.
Полоса земли, отводимая под строительство водопровода, выделяется в краткосрочное пользование (на время строительства) и представляет собой территорию вдоль трассы водовода, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченную условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.
Полоса отвода проходит по частично застроенной площадке с интенсивным движением транспорта, с развитой сетью подземных и наземных коммуникаций, автомобильных дорог.
Для строительства водопровода не требуется снос зданий и сооружений, переселение людей, перенос инженерных коммуникаций.
Ширина полосы отвода на период строительства водопровода принята по расчету и составляет 5,0 м по обе стороны от оси трубопровода.
При реализации данного мероприятия не будут затронуты интересы третьих лиц и работы будут выполнены исключительно в границах существующих земельныхотводов.

[bookmark: _Hlk40637748]3.2.	Обзор «Основ экологической и социальной деятельности» НБР
Цель «Основ экологической и социальной деятельности» НБР состоит в том, чтобы обеспечить: 1) управление экологическими и социальными рисками и воздействиями в рамках проектов; 2) управление операционными и репутационными рисками НБР и его заинтересованных сторон; 3) включение экологических и социальных вопросов в процессы принятия решений всех сторон; 4) применение лучшей мировой экологической и социальной практики в своей деятельности с целью укрепления национальных систем.  Политика НБР также призвана обеспечить экологическую и социальную эффективность и устойчивость проектов, обеспечить заказчикам возможность выявлять по проектам НБР экологические и социальные риски и воздействия и управлять ими, повысить эффективность процесса развития с целью улучшения результатов на местах и укрепления сотрудничества по экологическим и социальным вопросам с партнерами по развитию.
	Основные принципы и намерения, на которых базируются «Основы экологической и социальной деятельности» НБР, стандарты и процедуры, а также соответствующие регламенты изложены на сайте НРБ (www.ndb.int/wp-content/uploads/2017/02/ndb-environment-social-framework-20160330.pdf).

3.3 Выводы

В рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» соблюдаются положения «Основ экологической и социальной деятельности» НБР.

По объектуреконструкция участка №16 водопроводных сетей города Дзержинска, были проведены все необходимые процедуры, связанные с информированием населения г. Дзержинска: 
[bookmark: _Hlk40638837]–	публикации на сайте http://dvk-dzr.ru/и в социальных сетях.
Реконструкция Участка №16 водопроводных сетей запроектирована для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Дзержинска.
В соответствии с и.7.4 СП 31.13330.2012 реконструируемые сети, служащие для подачи воды в город с количеством жителей более 50 тысяч человек, относятся к первой категории надежности.
Общая протяженность проектируемого водопровода (Участок №16) - 6913,5 м. 
Водопровод запроектирован из труб полиэтиленовых диаметром 900x53,5 (прокладка в одну нитку), с маркировкой «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. В местах пересечений прокладываемого водовода с существующими дорогами и коммуникациями водопровод заключается в футляр из полиэтиленовых труб.
Проектом предусматривается осуществление реконструкции системы водоснабжения, в следующем составе:
· строительство и реконструкция Участка №16 водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 900мм, в том числе устройство железобетонных колодцев и камер;
· демонтаж канализационного коллектора Д600 на Участке №16 от пр. Ленина до ул. Самохвалова, д.6 г.

Мероприятия, проведенные в ходе реализация проекта, позволят обеспечитьбесперебойную поставкукачественной питьевой воды населению города Дзержинска.
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4. План экологического и социального управления
План экологического и социального управления объединяет все необходимые мероприятия, разработанные в проектной документации, по минимизации экологических и социальных рисков. 
План экологического и социального управления (ПЭСУ), является обязательным документом, который заказчик, подрядчики и субподрядчики обязаны соблюдать в ходе реализации проекта. ПЭСУ состоит из комплекса мер по смягчению воздействия, мониторингу и институциональной ответственности, которые будут предприняты в ходе реализации и эксплуатации для устранения отрицательных экологических и социальных воздействий, их компенсации, или снижения до приемлемого уровня. ПЭСУ описывает меры по смягчению характерных воздействий в результате реконструкции участка №16 водопроводных сетей города Дзержинска, в том числе вопросы охраны труда и техники безопасности, земляных работ, сбора и утилизации твердых и опасных отходов.


4.1. План мониторинга
	Виды деятельности
	Потенциальные негативные воздействия
	Значимостьивероятность появления
	Меры смягчения воздействия
	Ответственные за принятие мер
	Требования мониторинга
	Ответственные за мониторинг
	Остаточное воздействие

	Организация строительной площадки
	Воздействие на окружающую среду и безопасность
	Низкая
	Организация строительной площадки строго в соответствии с проектной документацией.
	Подрядчик
	
	Подрядчик
Органы надзора и контроля
Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	Выполнение работ по реконструкции водопроводных сетей 




	Воздействие на атмосферный воздух
	Низкая
	Соблюдение регламента обслуживания и эксплуатации строительной техники.
Движение транспорта по установленной схеме.
Контроль за точным ведением технологического процесса работ.
Расчет платы за выбросы.
	Подрядчик
	Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования.
Применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной аппаратурой, соответствующих ГОСТам. 
Запрет на использование нестандартных красок и других материалов.
Организация мойки колес для выезжающего автотранспорта. 
Заправка машин и механизмов горюче-смазочными материалами с помощью ручных насосов через раздаточные пистолеты. 
Внесение платы за выбросы в атмосферный воздух.
	Подрядчик
Органы надзора и контроля
Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по снижению шума

	Низкая
	Соблюдение графика производства строительно-монтажных работ.
Контроль за работой строительной техники. 
Ооптимальное расположение оборудования с наибольшим расстоянием от ближайшей жилой застройки.

	Подрядчик
	Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования.
Запрет на выполнение наиболее шумных работ в ночное время с 23-00 до 7-00 часов.
Применение строительной техники и оборудования с шумовыми характеристиками не выше, чем предусмотренные в проекте.
Использование технически исправной строительной техники и автомашин, оснащенных средствами для снижения шума.
	Подрядчик
Органы надзора и контроля
Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Воздействие на поверхностные и подземные воды
	Низкая
	Водоснабжение строительной площадки предусматривается привозной водой. 
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков в период строительства осуществляется в накопительную емкость и далее в городские сети канализации.

	Подрядчик
	Заключение договоров на водоснабжение и водоотведение со специализированными организациями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности.
Отведение поверхностного стока с территории в
дождеприемники и
существующую сеть ливневой канализации.
Вертикальная планировка асфальтированных проездов, площадок, асфальтобетонного покрытия тротуаров с учётом сбора поверхностных вод.
Своевременное снабжение объекта необходимыми водными ресурсами.
Своевременное обслуживание туалетных кабин.
Своевременный вывоз загрязненного грунта.
	Подрядчик
Органы надзора и контроля
Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Обращение с отходами
	Низкая
	Разработка и выполнение Программы производственного экологического контроля (ПЭК) на период реконструкции. 
Заключение договоров на транспортировку и размещение отходов.
Расчет и внесение платы за размещение отходов.
	Подрядчик
	Раздельный сбор отходов, рациональное использование материалов.
Организация мест временного хранения для бытовых отходов и строительных отходов - контейнеров на специально отведённых площадках.
Своевременный вывоз отходов на лицензированные предприятия по переработке и размещению отходов.
Внесение платы за негативное воздействие.
	Подрядчик
Органы надзора и контроля
Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова
	Низкая
	Отведение поверхностного стока с территории в
дождеприемники и
существующую сеть ливневой канализации.
При возникновении аварийных ситуаций, в частности проливов нефтепродуктов (ГСМ) необходимо предусмотреть сбор нефтепродуктов с помощью опилок иличистого песка с последующим сбором и вывозом на захоронение/утилизацию лицензированной организацией.
Организации, представляющие машины и механизмы для строительства обязаны осуществлять сбор отработанных и заменяемых масел с последующей отправкой их на регенерацию.
При производстве работ по прокладке инженерных сетей устраиваются временные дороги из железобетонных плит.
Стоянки техники организуются на специально отведённых площадках с защитным покрытием.
Вертикальная планировка асфальтированных проездов, площадок, асфальтобетонного покрытия тротуаров с учётом сбора поверхностных вод.
	Подрядчик
	Восстановление нарушенных земель
	Подрядчик
Органы надзора и контроля
Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания.
	Низкая
	Запрещается проезд машин и механизмов ближе 1 м от крон деревьев, не попадающих под вырубку.
Разработку траншей при прокладке инженерных коммуникаций производить не менее 2м до оси ствола дерева и не менее 1м до оси ствола кустарника.
Не складировать стройматериалы и не устраивать стоянки машин и автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от деревьев и кустарников; работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы.
Получение необходимой разрешительной документации, в случае необходимости проведения вырубки зеленых насаждений, в ходе проведения строительных работ.
	Подрядчик
	Восстановление поврежденных зеленых насаждений.
Компенсация за вырубку зеленых насаждений.
	Подрядчик
Органы надзора и контроля
Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности
	Низкая
	Инструктаж по технике безопасности.
Соблюдение требований техники безопасности.
Запрещение использования асбестосодержащих материалов.
Использование материалов с гигиеническими сертификатами и др.
	Подрядчик
	Ежедневный инструктаж и ведение журналов по технике безопасности.
Наличиеиндивидуальных средств защиты.
Наличие ограждений при производстве траншейных работ.
Использование исправного оборудования.
Наличие гигиенических сертификатов используемых материалов и оборудования.
	Подрядчик
Органы надзора и контроля
Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Противопожарные требования при производстве строительных работ
	Высокая
	Строгое соблюдение требований «Правила противопожарного режима (ППР) в Российской Федерации» от 31.05.2012 г.

	Подрядчик
	Наличие средств пожаротушения,
организация свободного проезда для пожарных автомобилей и пр.

	Подрядчик
Органы надзора и контроля
Заказчик/строительный контроль
	Незначимое



4.2. Обязанности и институциональные механизмы 
Реконструкция участка 16 водопроводных сетей города Дзержинска являетсяподпроектом проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», который осуществляется под общим руководством Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России). Минстрой России по Договору поручения делегировало Группе реализации проекта (ГРП) полномочия по текущей реализации подпроекта. ГРП – Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП СПб) - отвечает за текущую реализацию проекта, а также мониторинг и соблюдение требований Нового банка развития. ГРП будет обеспечивать участие заинтересованных сторон на различных стадиях выполнения Проекта. 
ГРП будет также обеспечивать адекватное информирование участников реализации проекта по соответствующим вопросам, связанным с окружающей и социальной средой. ГРП будет работать в тесном контакте с исполнителями подпроекта в г. Дзержинск, подрядчиками и консультировать по вопросам применения политик Нового банка развития.
Заказчиком проекта являетсяМинстрой России, который назначит координатора (руководителя) проекта. Руководитель проекта будет отвечать за сотрудничество с ГРП в рамках реализации объекта. Мониторинг соответствия защитным мерам должен соответствовать стандартной политике Банка. 
План мониторинга является неотъемлемой частью ПЭСУ и обязателен к исполнению всеми участниками проекта. Руководитель проекта будет ответственен за мониторинг соответствия всех мероприятий, финансируемых проектом, социальным и экологическим защитным положениям Нового банка развития, применимыми к проекту, а также требованиям национального законодательства. Экологический мониторинг работ будет проводиться согласно плану, представленному в настоящем документе. Руководитель проекта будет выполнять эту задачу в рамках действующего законодательства, используя свои внутренние силы. Часть функций мониторинга будут выполнять уполномоченные государственные органы. Экологический и социальный мониторинг подразумевает регулярный надзор за реализацией всех организационных и технических мероприятий, выполняемых подрядчиками за счет финансирования проекта, и отслеживание выполнения ПЭСУ. 
Соблюдение ПЭСУ обязательно для всех подрядчиков, субподрядчиков и бенефициаров проекта. 
Подрядчики строительных работ должны иметь специальных сотрудников, ответственных за выполнение ПЭСУ в ходе строительства. ПЭСУ будут включены в тендерную документацию на выполнение работ, что обяжет подрядчиков включать необходимые защитные мероприятия в планы и сметы по выполнению работ. Выполнение мероприятий будет должным образом контролироваться. 

4.3. Отчетность о соблюдении защитных положений 
Подрядчик, в соответствии с Контрактом на строительство, в составе ежемесячного отчета Консультанту, осуществляющему строительный контроль, о выполнении работ на объекте, в том числе составляет отчет по разделу «Охрана окружающей среды и социальной сферы».
Консультант, выполняя функцию строительного контроля, регулярно проверяет выполнение на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы, отражает это в своем ежемесячном отчете, в его техническом разделе.
Ежемесячные отчеты Подрядчика, как и Консультанта по строительному контролю, состоят из следующих позиций:
· Разработка природоохранной документации, в том числе в области обращения со строительными отходами и пр. Получение разрешений и согласований в установленном порядке (при необходимости)
· Перечень выполняемых мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды в соответствии с текущими выполняемыми работами на строительной площадке
· Мониторинг выполнения мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды: наличие/отсутствие нарушений, жалоб от населения, отчет об устранении выявленных нарушений
· Данные о проводимых проверках Ростехнадзора и других органах контроля и надзора.

Главный специалист-эколог ГРП осуществляет координацию/контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы и направляет отчет в Банк в составе полугодового отчета по реализации контракта. 

4.4. Механизмы подачи и рассмотрения жалоб
На момент утверждения проектной документации исполнителем проекта в г. Дзержинскеобеспечено информирование населения о предстоящей реализации проекта. Существуют механизмы, позволяющие затрагиваемым лицам представить жалобы в отношении всех аспектов реализации проекта. Порядок подачи и рассмотрения жалоб должен быть простым и не занимать много сил и времени у лица, подающего жалобу.
ФИСП, региональные и муниципальные органы управления должны предпринимать упреждающие шаги по минимизации потенциальных споров. Решения по жалобам, касающимся реализации проекта должны рассматриваться соответствующими властями совместно с ФИСП, которые будут информировать население относительно направления их жалоб, регистрировать полученные жалобы, а также результаты их рассмотрения.

4.5. Раскрытие информации
Раскрытие информации по экологическим и социальным аспектам реализации проектапредусматривает:
· публикация на сайте;  

Данный документ был опубликован на сайте ОАО «Дзержинский Водоканал» (http://dvk-dzr.ru/).
Заинтересованным сторонам, населению была представлена информация по технической части предстоящего проекта, а также информация о возможных социально-экологических воздействиях в ходе проведения реконструкции участка 16 водопроводных сетей города Дзержинска.
Бенефициарам проекта была представлена полная информация о механизмах подачи и рассмотрения жалоб, критериях правомочности для подачи обращений, процедуре обращений (где, когда и каким образом), сроках получения ответа на обращения, а также принципе конфиденциальности и праве подавать анонимные обращения.
	
