  ОТЧЕТ
на 01.04.2022 года
	Объект: 
	DZR 1 - «Строительство второй нитки Тепловского водозабора»

	Генподрядчик:
	АО СЗ «Внешстрой»

	

	Общая протяженность (по проекту)
	16 450 метров – водовод
	17 471 метров

	
	1 021 метров – переход М7
	

	
	

	Фактическое выполнение работ нарастающим итогом:
	Сварено в плети труб и подготовлено к укладке – 2484 м
Уложено в траншею и засыпано труб – 2263 метров
Испытано (пневмо- или гидравлические испытания) – 1350 метров (пневмоиспытания)
Смонтировано колодцев и камер - 0 штук
Смонтировано запорной арматуры – 0 единиц

	
	

	Участки выполнения работ и характеристика выполняемых работ:
	- участок от Северного шоссе до Московского шоссе: планировка строительной площадки; сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи.
 - участок вдоль Чернореченской объездной от весовой карьера до Северного шоссе: планировка строительной площадки; сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка; проведение пневматических испытаний трубопровода; устройство прокола под дорогой местного значения.

	
	



Фотоприложение (DZR-1):
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	Фото 1. Планировка территории строительной площадки (участок вдоль Чернореченской объездной от весовой карьера до Северного шоссе)
	Фото 2. Процедура сварки контактным нагревом полиэтиленовых труб, диаметром 900*53,3 мм
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	Фото 3. Подготовка траншеи под укладку трубопровода (участок вдоль Чернореченской объездной от весовой карьера до Северного шоссе)
	Фото 4. Укладка трубопровода в траншею (участок вдоль Чернореченской объездной от весовой карьера до Северного шоссе)
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	Фото 5. Обратная засыпка траншеи, планировка территории (участок вдоль Чернореченской объездной от весовой карьера до Северного шоссе)
	Фото 6. Пневматическое испытание полиэтиленовых труб, диаметром 900*53,3 мм на прочность и герметичность (участок вдоль Чернореченской объездной от весовой карьера до Северного шоссе)
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	Фото 7. Устройство прокола под дорогой (участок вдоль Чернореченской объездной от весовой карьера до Северного шоссе)
	Фото 8. Планировка территории строительной площадки (участок от Северного шоссе до Московского шоссе)
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	Фото 9. Подготовка траншеи и сварка трубопровода (участок от Северного шоссе до Московского шоссе)
	Фото 10. Укладка трубопровода в траншею (участок от Северного шоссе до Московского шоссе)





























	Объект: 
	DZR-2 «Строительство главного канализационного коллектора»

	Генподрядчик:
	ООО «ПРиСС»

	Общая протяженность (по проекту)
	7 547метров

	Объекты капстроительства
	КНС 101/3

	Фактическое выполнение работ нарастающим итогом:
	
Разработано траншеи с креплением - 600 метров
Уложено в траншею труб (на 4 участке) – 600 метров,
из них с обратной засыпкой и послойным уплотнением – 600 метров 
Испытано (гидравлические испытания) – 0 метров
Смонтировано колодцев и камер - 1 штук 
Смонтировано запорной арматуры – 0 единиц

	
	

	Участки выполнения работ и характеристика выполняемых работ:


	- 4-й участок - участок от пер. Гипсовый 5б до шоссе Речное д.6: планировка строительной площадки; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка; устройство колодцев - укладка подбетонки и бетонирование стен колодцев.
- 3-й участок – участок от пл. Привокзальной д. 2(КК-8-15) до ул. Октябрьской 86а (КК-18-948г): разработка котлованов; разборка колодцев; работы по очистке трубы (канала) перед санацией трубопровода путем протяжки труб и ковша внутри действующего коллектора без остановки сточных вод.
- 2-й участок – участок по ул. Пушкинская: устройство строительной площадки; разработка траншеи.

	
	

	
	




Фотоприложение (DZR-2):
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	Фото 1. Планировка территории строительной площадки (участок от пер. Гипсовый 5б до шоссе Речное д.6)
	Фото 2. Устройство траншеи с креплением стенок (участок от пер. Гипсовый 5б до шоссе Речное д.6)
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	Фото 3. Устройство основания из щебня в траншеи  (участок от пер. Гипсовый 5б до шоссе Речное д.6)
	Фото 4. Укладка труб в траншею по геодезическим отметкам на щебеночное основание  (участок от пер. Гипсовый 5б до шоссе Речное д.6)

	[image: ]
	[image: ]

	Фото 5. Засыпка траншеи местным грунтом с послойным уплотнением (участок от пер. Гипсовый 5б до шоссе Речное д.6)
	Фото 6. Бетонирование колодца (участок канализационного коллектора от пер. Гипсовый 5б до шоссе Речное д.6)
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	Фото 7. Бетонирование колодца (участок канализационного коллектора от пер. Гипсовый 5б до шоссе Речное д.6)
	Фото 8. Устройство котлована с креплением стенок перед разборкой колодца (участок от пл. Привокзальной д. 2(КК-8-15) до ул. Октябрьской 86а (КК-18-948г))
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	Фото 9. Разборка колодца в котловане с устройством опалубки (участок от пл. Привокзальной д. 2(КК-8-15) до ул. Октябрьской 86а (КК-18-948г))
	Фото 10. Прочистка и промывка коллектора перед санацией (участок от пл. Привокзальной д. 2(КК-8-15) до ул. Октябрьской 86а (КК-18-948г))



      

























	Объект: 
	DZR – 3 «Реконструкция водопроводных сетей 
г. Дзержинска»


	Генподрядчик:
	ООО «Энергострой»

	Общая протяженность (по проекту)
	6913,5 метров

	


	

	Фактическое выполнение работ нарастающим итогом:
	
Разработано траншеи – 775 метров
Уложено в траншею труб – 676 метров
Сварено труб в плеть – 954 метра
Обратная засыпка – 400 метров
Испытано (гидравлические испытания) – 0 метров
Смонтировано колодцев и камер - 0 штук
Смонтировано запорной арматуры – 0 единиц

	
	

	
Участки выполнения работ и характеристика выполняемых работ:
	
- участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского: планировка строительной площадки; сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка. 
- участок по ул. Ленинского Комсомола: планировка строительной площадки; сварка труб в плеть; разработка траншеи; шурфовка коммуникаций



	
	



Фотоприложение (DZR-3):
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	Фото 1. Сварка контактным нагревом полиэтиленовых труб диаметром 900*53,3 мм (участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского)
	Фото 2. Разработка траншеи (участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского)
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	Фото 3. Операционный геодезический контроль по отметкам (участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского)
	Фото 4. Укладка «плети» трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 900*53,3 мм в траншею (участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского)
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	Фото 5. Обратная засыпка траншеи с планировкой территории (участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского)
	Фото 6. Произведенная планировка территории (участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского)
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	Фото 7. Разработка траншеи и шурфовка коммуникаций (участок по ул. Ленинского Комсомола)
	Фото 8. Подготовка «плетей» полиэтиленовых труб диаметром 900*53,3 мм  (участок по ул. Ленинского Комсомола)



		Объект: 
	DZR – 4 «Строительство водовода на 
посёлок Пыра»




	

	Генподрядчик:                                                                                               ООО «ССР»
	

	Общая протяженность (по проекту)
	8130,4 метров

	Объекты капстроительства
	Насосная станция № 1 с двумя резервуарами и водонапорной башней
Насосная станция № 2 с водонапорной башней

	Фактическое выполнение работ нарастающим итогом:
	
Сварено в плети труб – 0 метров
Уложено в траншею и засыпано труб –0 метров
Испытано (гидравлические испытания) – 0 метров
Смонтировано колодцев и камер - 0 штук
Смонтировано запорной арматуры – 0 единиц

	
	

	Участки выполнения работ и характеристика выполняемых работ:
	
Насосная станция №1:
Разработка котлована под фундамент; выполнена бетонная подготовка; выполняется армирование фундаментных плит.
Насосная станция №2:
Разработка котлована под фундамент; выполнена бетонная подготовка; выполняется армирование фундаментных плит.
 

	




Фотоприложение (DZR-4):
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	Фото 1. Устройство ограждения временного городка (насосная станция № 1)
	Фото 2. Устройство котлована под фундамент (насосная станция № 1)
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	Фото 3. Поготовка основания (уплотнение грунта трамбовкой) под фундамент (насосная станция № 1)
	Фото 4. Поготовленное основание под фундамент (насосная станция № 1)
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	Фото 5. Выполненная бетонная подготовка под фундамент (насосная станция № 1)
	Фото 6. Выполненная бетонная подготовка под фундамент (насосная станция № 2)
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