  ОТЧЕТ
на 01.05.2022 года
	Объект: 
	DZR 1 - «Строительство второй нитки Тепловского водозабора»

	Генподрядчик:
	АО СЗ «Внешстрой»

	

	Общая протяженность линейного объекта
	16 450 метров – водовод
	17 471 метров (по проекту)

	
	1 021 метров – переход М7
	

	
	

	Фактическое выполнение работ нарастающим итогом:
	Сварено в плети труб и подготовлено к укладке – 3 068  м
Уложено в траншею и засыпано труб – 3 068  метров
[bookmark: _GoBack]Испытано (пневмо- или гидравлические испытания) – 1350 метров (пневмоиспытания)
Смонтировано колодцев и камер - 0 штук
Смонтировано запорной арматуры – 0 единиц

	
	

	Участки выполнения работ и характеристика выполняемых работ:
	- участок от Северного шоссе до Московского шоссе: планировка строительной площадки; сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи.
 - участок вдоль Чернореченской объездной от весовой карьера до Северного шоссе: планировка строительной площадки; сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка; проведение пневматических испытаний трубопровода; устройство прокола под дорогой местного значения; устройство прокола под Чернореченской объездной.

	
	



Фотоприложение (DZR-1):
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	Фото 1.Складирование полиэтиленовых труб, диаметром 900*53,3 мм (участок от Северного шоссе до Московского шоссе);
	Фото 2. Процедура сварки контактным нагревом полиэтиленовых труб, диаметром 900*53,3 мм (участок от Северного шоссе до Московского шоссе);

	[image: C:\Users\Т1\Desktop\20. Фото объектов строительства\05. Фото объектов строительства г. Дзержинск за апрель 2022 год\18. Фото - Пн - ГОТОВО\20220418_151003.jpg]
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	Фото 3. Планировка территории строительной площадки в полосе отвода границ земельного участка перед разработкой траншеи экскаватором (участок от Северного шоссе до Московского шоссе););
	Фото 4. Укладка трубопровода в траншею (участок от Северного шоссе до Московского шоссе)
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	Фото 5. Послойное уплотнение засыпанного в траншеи грунта над верхом трубопровода после монтажа (участок от Северного шоссе до Московского шоссе)
	Фото 6. Послойное уплотнение засыпанного в траншеи грунта над верхом трубопровода после монтажа (участок от Северного шоссе до Московского шоссе)
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	Фото 7. Обратная засыпка после монтажа трубопровода (участок от Северного шоссе до Московского шоссе)
	Фото 8. Устройство прокола под Чернореченской объездной (участок вдоль Чернореченской объездной от весовой карьера до Северного шоссе)







	Объект: 
	DZR-2 «Строительство главного канализационного коллектора»

	Генподрядчик:
	ООО «ПРиСС»

	Общая протяженность линейного объекта (пять участков) 
	7 547метров (по проекту)

	Объект капстроительства
	КНС 101/3

	Фактическое выполнение работ нарастающим итогом:
	
Разработано траншеи с креплением - 906 метров
Уложено в траншею труб (на 4, 2  участках) – 906 метров,
из них с обратной засыпкой и послойным уплотнением – 906метров 
Испытано (гидравлические испытания) – 0 метров
Смонтировано колодцев и камер - 7 штук 
Смонтировано запорной арматуры – 0 единиц

	
	

	Участки выполнения работ и характеристика выполняемых работ:


	- 4-й участок - участок от пер. Гипсовый 5б до шоссе Речное д.6: планировка строительной площадки; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка; устройство колодцев - укладка подбетонки и бетонирование стен колодцев.
- 3-й участок – участок от пл. Привокзальной д. 2(КК-8-15) до ул. Октябрьской 86а (КК-18-948г): разработка котлованов; разборка колодцев; работы по очистке трубы (канала) перед санацией трубопровода путем протяжки труб и ковша внутри действующего коллектора без остановки сточных вод, санация трубопровода.
- 2-й участок – участок по ул. Пушкинская: устройство строительной площадки; разработка траншеи, укладка трубы, монтаж колодцев из ж/б конструкций, выполнение гидроизоляции стен колодцев

	
	


Фотоприложение (DZR-2):
	[image: ]
	[image: ]

	Фото 1. Благоустройство территории после проведенных работ по монтажу трубопровода (участок от пер. Гипсовый 5б до шоссе Речное д.6)
	Фото 2. Благоустройство территории после проведенных работ по монтажу трубопровода (участок от пер. Гипсовый 5б до шоссе Речное д.6)
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	Фото 3. Устройство монолитного бетонного колодца (участок от пер. Гипсовый 5б до шоссе Речное д.6)
	Фото 4. Демонтаж бетонного основания и обустройство канализационного колодца 3 (участок от пл. Привокзальной д. 2(КК-8-15) до ул. Октябрьской 86а (КК-18-948г)
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	Фото 5. Выполнение санации  (участок от пл. Привокзальной д. 2(КК-8-15) до ул. Октябрьской 86а (КК-18-948г)
	Фото 6.  Устройство шпунтового ограждения траншеи (участок от пр. Свердлова, 92 (КК-7м-1) до ул. Удриса, 11В (КК-6м-229)
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	Фото 7. Гидроизоляция канализационного колодца (участок от пр. Свердлова, 92 (КК-7м-1) до ул. Удриса, 11В (КК-6м-229)
	Фото 8. Устройство котлована с креплением стенок  (участок от пл. Привокзальной д. 2(КК-8-15) до ул. Октябрьской 86а (КК-18-948г)
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	Фото 9. Устройство щебеночного основания дорожного покрытия (участок от пр. Свердлова, 92 (КК-7м-1) до ул. Удриса, 11В (КК-6м-229)

	Фото 10. Благоустройство территории после окончания работ  (участок от пр. Свердлова, 92 (КК-7м-1) до ул. Удриса, 11В (КК-6м-229)





























	Объект: 
	DZR – 3 «Реконструкция водопроводных сетей 
г. Дзержинска»


	Генподрядчик:
	ООО «Энергострой»

	Общая протяженность линейного объекта
	6913,5 метров (по проекту)

	


	

	Фактическое выполнение работ нарастающим итогом:
	
Разработано траншеи – 1410 метров
Уложено в траншею труб – 1080 метров
Сварено труб в плеть – 1275метров
Обратная засыпка – 1050 метров
Испытано (гидравлические испытания) – 750 метров
Смонтировано колодцев и камер - 0 штук
Смонтировано запорной арматуры – 0 единиц

	
	

	
Участки выполнения работ и характеристика выполняемых работ:
	
- участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского: планировка строительной площадки; сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка, гидроиспытание проложенного участка водовода на мучастке вдоль городского парка. 
- участок по ул. Ленинского Комсомола: планировка строительной площадки; шурфовка коммуникаций; сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка 



	
	


Фотоприложение (DZR-3):
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	Фото 1. Сварка контактным нагревом полиэтиленовых труб диаметром 900*53,3 мм (участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского)
	Фото 2. Разработка траншеи с погрузкой грунтаавтосамосвал (участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского)
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	Фото 3. Разработка траншеи  (участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского)
	Фото 4. Укладка «плети» трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 900*53,3 мм в траншею (участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского)
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	Фото 5. Подготовка проложенного трубопровода к гидравлическому испытанию (участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского)
	Фото 6. Процедура сварки контактным нагревом полиэтиленовых труб, диаметром 900*53,3 мм (участок по ул. Ленинского Комсомола)
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	Фото 7. Послойное уплотнение засыпанного в траншеи грунта после монтажа трубопровода (участок по ул. Ленинского Комсомола)
	Фото 8. Планировка территории после проведенных работ  (участок по ул. Ленинского Комсомола)







		Объект: 
	DZR – 4 «Строительство водовода на 
посёлок Пыра»




	

	Генподрядчик:                                                                                               ООО «ССР»
	

	Общая протяженность линейного объекта 
	8130,4 метров (по проекту)

	Объекты капстроительства
	1.Насосная станция № 1 с двумя резервуарами и водонапорной башней
2.Насосная станция № 2 с водонапорной башней

	Фактическое выполнение работ нарастающим итогом:
	
Сварено в плети труб – 310 метров
Уложено в траншею и засыпано труб –300 метров
Испытано (гидравлические испытания) – 0 метров
Смонтировано колодцев и камер - 0 штук
Смонтировано запорной арматуры – 0 единиц

	
	

	Участки выполнения работ и характеристика выполняемых работ:
	
Насосная станция №1:
Бетонные работы; снятие опалубки; гидроизоляция стен насосной станции. Выполняется бетонирования 2-го пояса фундамента водонапорной башни. Сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка 
Насосная станция №2:
Бетонные работы; снятие опалубки; гидроизоляция стен насосной станции. Выполняется бетонирования 2-го пояса фундамента водонапорной башни. Сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка 


	



Фотоприложение (DZR-4):
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	Фото 1. Установка опалубки монолитного фундамента насосной станции №1;
	Фото 2. Гидроизоляция стен фундамента насосной станции №1.
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	Фото 3. Процедура сварки контактным нагревом полиэтиленовых труб, диаметром 160*9,5 мм;
	Фото 4. Устройство щебеночного основания под трубопровод;
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	Фото 5. Укладка трубопровода и послойное уплотнение засыпанного в траншеи грунта над верхом трубопровода после монтажа;
	Фото 6. Планировка после прокладки трубопровода
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